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中央生态环境保护督察报告反馈问题整改进展情况汇总表（2022年 12月份）

问题

编号

问题

名称
整改措施 完成时限 进展情况 完成情况

50-1

贯彻落实
习近平总
书记重要
指示精神
的自觉性
和主动性
不够

1．各级党委、政府要将生态文明建设和生
态环境保护工作纳入重要议事日程，县级及以上
党委（党组）每半年至少研究部署 1次。

2．2021年，市委常委会带头，县级及以上
党委（党组）召开一次专题民主生活会，认真对
照习近平生态文明思想，检查反思在立场、品质、
能力、意志方面存在的问题，从政治站位、思想
认识、责任落实、工作能力、工作作风、工作成
效等方面，查找差距、剖析根源、明确方向，切
实增强责任意识，忠诚践行“两个维护”。

3．把“绿水青山就是金山银山”的理念贯穿
经济社会发展全过程各领域，毫不动摇坚持以保
护生态环境为前提的绿色发展。

4．把推进生态环境问题整改落实作为检验
“两个维护”的重要标尺，对督察交办的 37件投
诉举报问题，坚持立行立改、强力整改。逐项明
确市级牵头督导单位，逐项督促整改到位，按时
向省级牵头部门对接汇报整改情况，按程序开展
好整改验收、上报。

2022年年底

1．持续深化认识。2020年以来，市委和市政府党组理论学习中心组、市
委常委会、市政府常务会及专题会先后 81次组织学习习近平生态文明思想和
总书记重要指示批示精神，推动各级党委、政府持续深入贯彻落实习近平生
态文明思想和党中央、省委决策部署，更加清醒认识当前工作中存在的问题
短板，切实做到政治站位更高、态度作风更严、问题查找更准、措施落实更
实、工作力度更大，确保党中央关于生态文明建设的各项决策部署落地见效。

2．加强组织领导。先后成立市委、市政府主要领导任双主任（组长）的
临沧市生态环境保护委员会、临沧市生态文明建设示范区创建工作领导小组
及市政府主要领导任组长的临沧市污染防治工作领导小组、临沧市生态环境
保护督察工作领导小组，各县（区）党委、政府均成立相应的工作机构，高
位推动生态文明建设和生态环境保护工作，形成踔厉奋发、齐抓共管的良好
工作格局。

3．强化责任落实。严格落实生态环境保护“党政同责”“一岗双责”，2020
年以来，市委、市政府研究部署污染防治攻坚战和生态文明示范区创建等重
点工作。2022年以来，先后召开临沧市生态环境保护委员会 2022年度会议、
临沧市推进长江经济带发展领导小组全体会议暨第二轮中央生态环境保护督
察反馈问题整改推进视频会议；市委常委会带头，市政府和各级党组均召开
了中央生态环境保护督察整改专题民主生活会；市委、市政府主要领导就中
央生态环境保护督察反馈问题整改工作分别约谈县（区）党委、政府和市级
相关部门主要负责人。严格落实党政领导干部生态环境损害责任追究和领导
干部自然资源资产离任审计。市纪委监委开展“精准监督助力生态文明和‘湖
泊革命’专项行动”4次，现场监督检查县（区）党委、政府“党政同责”主体责
任、行业部门“一岗双责”以及生态环境部门“统一监督”责任落实情况。2022
年 10月 19日，临沧市成功创建国家生态文明建设示范区。

4．生态环境保护督察组进驻云南省期间，共交办我市 37件群众投诉举
报问题，临沧市结合实际制定印发了《临沧市中央生态环境保护督察交办重
点投诉举报问题整改方案》（临办发电〔2021〕44号）。截至目前，已办结
36件，正在办理 1件，办结率 97.30%。

已完成
达到序时进度
未达序时进度
□尚未启动
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问题

编号

问题

名称
整改措施 完成时限 进展情况 完成情况

50-4

部分“两
高”行业
产能控制
不力，全
省粗钢产
能超出控
制目标

1．对照《云南省 2021年节能工作要点》，
将单位 GDP能耗下降指标分解到各县（区），
压紧压实各级能耗双控目标责任，确保完成年度
能耗双控目标任务。

2．2021年 10月底前，对化工、有色金属
冶炼、建材等行业存量和在建、拟建“两高”项目
进行全面梳理排查，对违法违规用能和排放行为
依法给予坚决制止，并建立动态化清单管理机
制。

3．按照工业和信息化部统一部署，对工业
企业开展节能诊断，挖掘企业节能潜力，推动规
模以上工业增加值能耗、万元工业增加值用水量
持续下降，推进工业绿色化改造，提高能源资源
利用效率。

4．对能耗和排放达不到国家强制标准的项
目，依法责令限期整改；逾期不整改或整改未达
到要求、情节严重的，依法责令停业整改。

5．积极推动钢铁、有色、化工、建材等行
业节能低碳改造，推进变压器能效提升计划，组
织实施一批节能低碳改造示范项目，加强工业企
业节水能力提升建设。积极开展年度节能和环保
执法，确保法律法规政策落实落地。

6．严格执行禁止新增产能规定。严禁以任
何名义任何方式新增钢铁冶炼产能和已化解过
剩产能复产，对钢铁产能违规行为保持“零容忍”
高压态势，发现一起，查处一起。

2023年年底

截至目前，全市 29户两高问题项目，整改完成 19项，正在整改 10项（土
地问题）。

省级下达临沧市“十四五”能耗降低率基本目标为 12.5%，激励目标为
14%。2021年度能源消费总量为 310万吨标准煤，单位 GDP能耗降低率为
9%。2022年起由市级自行确定年度目标任务上报省发展改革委，省发展改革
委在综合各州市目标任务后采取年度评价 5年考核的措施开展，2022年三季
度完成单位 GDP能耗降低率 6%。

已完成
达到序时进度
未达序时进度
□尚未启动
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问题

编号

问题

名称
整改措施 完成时限 进展情况 完成情况

50-8

全省城镇
污水收集
率目标值
设置严重
偏低，资
金投入不
足，整体
进展滞后

1．按照《住房和城乡建设部 生态环境部 发
展改革委城镇污水处理提质增效三年行动方案》
“地级及以上城市建成区基本无生活污水直排
口，基本消除城中村、老旧城区和城乡结合部生
活污水收集处理设施空白区，基本消除黑臭水
体，城市生活污水集中收集效能显著提高”的总
体目标，攻坚克难，持续推进临翔中心城区污水
处理提质增效工作。

2．按照“实事求是，既量力而行又尽力而为”
的原则，因地制宜推进临翔中心城区污水处理提
质增效工作。实施临沧市中心城区污水处理提质
增效项目，2021年重点对忙东山片区、文华中
寨片区、打雀山片区、青华片区、临沧印象片区、
临翔路片区等 6个片区实施截污，通过新建雨污
分流截污管道、修复及清掏沟渠、配套建设入户
截污支管（约 4121户），2021年 12月底前消
除污水管网空白区 2平方公里以上；2022年底
前，基本消除城区污水管网空白区。

3．结合老旧小区改造和棚户区改造、排水
防涝、河流治理等项目推进实施城区截污工程，
进一步提升污水收集率。把城市内涝治理、污染
源治理、水系周边环境治理、老旧小区改造地下
管网完善和黑臭水体治理五项工作统筹同步实
施。实施临沧市临翔区章嘎、头塘街片区棚户区
和老旧小区改造带动城市更新项目，以实施市政
道路及雨污分流工程为重点，在 2021年 12月底
完成污水管网建设 6.5公里以上。

2025年年底

1．积极申报项目，今年以来，向省级申报了 189.1公里年度城市污水管
网补助申请、涉及 9个项目；申报污水垃圾处理项目 11个、总投资 4.17亿
元、申请补助资金 2.51亿元；申报老旧小区和棚户区等管网更新改造批次项
目 28个、总投资 25.91亿元、申请补助资金 10.51亿元；申报污水、垃圾、
排水专项债券项目 24个、总投资 54.28亿元、申请专债资金 23.4亿元。目前
已下达临翔区中心城区提质增效项目专债资金 1.5亿元，污染治理和节能减
碳专项 2000万元。

2．开展直排口整治，共消除污水直排口 261个，基本完成城区内直排口
整治。

3．实施临沧市中心城区污水处理提质增效项目（一标段），消除 8个片
区污水管网空白区 8平方公里以上。完成污水主管建设 51.55公里，污水支
管 46.95公里，主管部分工程已完成，正在对漏接的住户进行扫尾工程。

4．加快实施临翔区污水管网完善二期、临翔区玉龙湖东片区污水管网建
设工程。累计完成主管建设 7.7公里。

5．结合老旧小区改造、棚户区改造、排水防涝、河流治理等项目推进城
区截污工程实施，完成污水管网建设 24.5公里。

6．开展今冬明春城市雨污管网错接混接漏接专项整治。进一步整治主城
区污水收集处理问题。

2022年 1至 12月，临翔区污水集中收集率达 50.17%。

已完成
达到序时进度
未达序时进度
□尚未启动
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问题

编号

问题

名称
整改措施 完成时限 进展情况 完成情况

50-14

云南省小
水电生态
流量方面
问题整改
不到位

1．2021年底前，组织各县（区）对有生态
流量泄放要求的水电站进行全面排查，细化问题
类型，制定整改措施，按照属地管理和分级负责
原则，组织对排查发现的问题及时督促整改。

2．对生态流量未达标、数据停报、未接入
视频或图像，以及存在生态流量与显示数据不
符、监控设施安装不合理等问题的电站，作为重
点督办对象，采取每月跟踪督导。

3．从 2021年 9月起，每月通报和公开接入
省级平台的水电站生态流量泄放监测情况，加强
小水电生态流量泄放督促检查，发现问题限期整
改到位。

4．待《云南省小水电生态流量监管办法》
出台后 3个月内研究制定小水电生态流量监管
办法，建立健全长效机制，压实属地监管责任、
行业监管责任和电站业主主体责任“三个责任”，
确保生态流量泄放“只搭台不唱戏”问题得到有
效整改，按要求泄放生态流量。

5．强化日常监管，督促电站业主加强生态
流量泄放设施和监测设施的管理和维护，保障设
施（设备）正常运行。

2022年年底

1．深入开展排查，印发小水电清理整改“回头看”工作方案以及中小水电
站生态流量排查复核和问题整改工作方案，及时组织对辖区有生态流量泄放
要求的小水电站进行全面排查。

2．不断加强执法巡查、检查力度，依法查处未按审批规定足额泄放生态
流量的电站业主。2021年以来，对 15座小水电站的 14家发电企业依法立案
查处，处罚金 78万元。

3．按月监测调度，从 2021年 8月起，对县（区）小水电站生态流量泄
放监测情况开展月通报，督促县（区）对发现的问题限期整改到位，督促电
站业主加强生态流量泄放设施和监测设施的管理和维护，保障设施（设备）
正常运行。

4．强化小水电站生态流量泄放设施及监测设备故障报备管理，制定印发
《临沧市小水电站生态流量监管机制》, 进一步压实县（区）政府监管责任、
行业部门监管责任和电站业主主体责任。截至目前，生态流量未达标的 4座
电站已完成整改；数据报停的 8座电站已完成整改（大丙山电站于 2021年
11月完成退出；秧琅河电站因存在安全隐患开展检修于 2022年 1月停产）；
未接入视频或图像 17座电站已完成整改（南袜河一级电站于 2022年 3月 1
日解除并网，正在开展退出工作；水头水库坝后电站于 2021年 9月停产，2022
年 11月 3日解除并网，正在开展退出工作；双江县忙糯河电站因自然灾害于
2022年 10月 7日停产）。根据省级监测，临沧市 2022年 7月、8月、9月、
10月份小水电站生态流量监测合格率分别达 98.99%、100%、98%、100%。

已完成
达到序时进度
未达序时进度
□尚未启动
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问题

编号

问题

名称
整改措施 完成时限 进展情况 完成情况

50-26

全省现有
城市生活
污水处理
能力与实
际需求不
相适应

1．加快临翔区第二污水处理厂（工业园区
厂）建设进度，抓紧完成设备及在线监测数据比
对，2021年 10月底前正式投入使用，确保新增
城市污水处理能力 0.5万吨/日。

2．加快实施临翔区污水处理厂提标改造和
二期扩建工程，在 2021年底前新增污水处理能
力 2.5万吨/日。

3．加快凤庆县第二污水处理厂建设进度，
2021年底前完工投入使用，新增污水处理能力 1
万吨/日。

4．加快镇康县污水处理厂扩建项目进度，
2022年底前投入使用，新增污水处理能力 0.75
万吨/日。

5．2022年启动云县、永德县城市污水新建
和改扩建项目，提升城市污水处理能力。

6．安排专人每月汇总各县（区）在建城镇
污水处理建设进展，进行调度分析，综合研判，
掌握进展情况。

7．深入现场督导，分析存在问题，研究推
进措施，下发通报预警。

8．适时约谈整改滞后政府分管领导、主管
部门负责人、直接责任人。

2022年年底

1．制定系统整治工作方案，印发了《临沧市城镇污水攻坚行动方案（2021
—2022年）》《临沧市进一步加强水污染防治实施方案》《南汀河及临沧主
城区污水治理工作方案（2022—2023年）》《临沧市城市河流水系径流区周
边村庄生活污水治理实施方案》等方案，系统安排问题题整改工作；

2．全力争取上级资金支持缓解地方财政投入压力以保障项目建设需求，
2021年至 2022年，共争取到上级补临沧市污水处理项目建设资金 6150万元、
专债资金 1.5亿元；

3．对临翔区污水处理厂、临翔区第二污水处理厂运行情况进行每日调度，
及时发现问题及时处置，确保运行稳定。

4．加快凤庆县、镇康县、永德县、云县污水处理厂新（改扩建）项目建
设。凤庆县、镇康县正在开展设备采购安装；永德县第二污水处理厂及管网
完善工程正在实施勐汞村段污水主干管建设。同步实施县城污水处理应急调
节保障处理工程，已于 2022年 10月 30日动工，截止目前，累计完成投资
170万元；云县污水处理厂扩建工程已完成招标，相关工作正在推进中。

5．对全市城市污水处理厂运行情况及项目进行日、月调度，及时掌握生
产、建设情况，加强督促与指导，确保项目建设有序推进，污水厂运行安全、
稳定。

□已完成
达到序时进度
未达序时进度
□尚未启动
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问题

编号

问题

名称
整改措施 完成时限 进展情况 完成情况

50-27

城市生活
污水集中
收集率普
遍偏低

1．压实区政府污水处理提质增效的主体责
任，优化“一厂一策”系统化整治方案，进一步明
确整治目标措施并组织实施，落实政府配套资
金。

2．对主城区的用水人口、供水量、污水排
放量等数据进行科学核算，确保收集率核算更加
精准。举一反三开展系统性管网排查，通过新建
改造修复市政污水管网、有序整治错接混接、雨
污混流，消除管网空白区、污水直排口、城市黑
臭水体。

3．建立健全每月调度、每季度督查通报、
约谈预警等工作机制，落实各级责任，适时组织
专家指导，加快项目推进，有效提升城市生活污
水集中收集率。

2025年年底

1．完成临翔区污水处理厂“一厂一策”系统化整治方案的优化编制工作，
结合污水处理提质增效、管网完善、老旧小区及棚户区改造等项目推进整治
城区污水管网错接混接、雨污混流、污水直排管网空白区等问题，不断提高
污水处理厂进水浓度和集中收集率。

2．开展今冬明春城市雨污管网错接混接漏接专项整治，进一步整治主城
区污水收集处理问题。及时启动了临沧市中心城区污水处理提质增效工作，
完成污水主管建设 51.55公里，新增污水支管网 46.95公里，主管部分工程已
完成，正在对漏接的住户进行扫尾工程。消除 8个片区污水管网收集空白区
约 8平方公里。主城区内管网测绘工作已完成。主城区内包括南汀河、西河、
南北河、小箐河、南信桥河、文华河、忙远河、忙布河、工业园区河、青华
河、炸药仓库河、炮团河等 12条河流的排水口整治已全面完成，共完成直排
口整治 261个，并实现规范化管理，完善直排口整治台账，完成雨水口标牌
悬挂。

3．每月对污水处理厂进水浓度、集中收集率等指标进行核算与分析，为
污水收集整治措施提供指导建议。经测算，2022年 1—12月，临翔区主城区
污水收集率约为 50.17%。

已完成
达到序时进度
未达序时进度
□尚未启动
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编号

问题

名称
整改措施 完成时限 进展情况 完成情况

50-30

全省现有
生活垃圾
填埋场库
容不足，
生活垃圾
焚烧设施
建设滞后

1．加快临翔区生活垃圾填埋场封场项目进
度，在 2021年底前启动实施，在 2022年底前完
成封场。

2．加快云县生活垃圾焚烧发电厂建设进度，
在 2022年上半年前启动项目建设，在 2023年内
投入使用，实现对临翔区、云县、凤庆县的城市
生活垃圾进行集中焚烧发电。

3．加快耿马县生活垃圾焚烧发电厂建设进
度，在 2022年上半年前启动项目建设，在 2023
年内投入使用，实现对耿马县、沧源县、双江县
的城市生活垃圾进行集中焚烧发电。

4．加快推进孟定、永德县、镇康县生活垃
圾焚烧（发电）厂项目建设。

5．跨地区协调垃圾焚烧处理资源。

2023年年底

1．临翔区辖区内的两座垃圾填埋场（临翔区生活垃圾填埋场和博尚垃圾
填埋场）已达库容进行封停，亿金再生资源利用有限公司生活垃圾资源化处
理项目因处理工艺达不到分拣要求及“尾垃圾”无法消纳而未正常投入运营。
在“十四五”规划中，临翔区生活垃圾纳入云县生活垃圾焚烧厂进行处理，项
目现已完成招标工作，尚未开工建设。目前主城区生活垃圾转运至云县、凤
庆县进行处置。临翔区生活垃圾填埋场封场项目正在开展场调工作，可研基
本编制完成。

2．启动云县、耿马县、永德县、镇康县、孟定镇 5座垃圾焚烧（发电）
厂项目建设，目前永德县、耿马县、镇康县、云县已完成特许经营权招标，
正在推进可研、环评、用地等前期工作。孟定镇生活垃圾焚烧厂特许经营项
目已经县人民政府常务会议研究同意。目前已完成可研编制，报市发改委评
审中。

3．建立生活垃圾填埋场运营管理动态调度机制，并将垃圾填埋场运行情
况作为市级每月“十三同步”检查的重点内容，及时检查和督促各县（区）整
改存在问题，采取规范垃圾填埋场雨污分流、增加渗滤液处理设备等方式加
强垃圾填埋场渗滤液安全处置，确保垃圾填埋场运行安全。

□已完成
达到序时进度
未达序时进度
□尚未启动
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编号

问题

名称
整改措施 完成时限 进展情况 完成情况

50-37

全省部分
涉重金属
废渣堆存
点风险管
控不到位

1．进一步完善执法监管长效机制，及时发
现重金属环境风险隐患，严厉查处环境违法行
为。各县（区）对辖区内涉重金属废渣堆存点（尾
矿库、储渣库）开展风险隐患排查，对存在环境
风险隐患的堆存点按照“一点一策”制定整治方
案并开展整治，严格落实环境风险管控措施。

2．加强对已停用、覆土的废渣堆存点的绿
化和围挡管理等维护工作；强化对在用渣场的监
督管理，进一步落实企业主体责任，加强废渣产
生、收集、贮存、运输、利用、处置等各环节的
环境责任的落实和有效的监督管理，完善台账记
录。加大废渣资源化利用和井下回充，逐年减少
废渣贮存量。

3．已闭库和长期停用的尾矿库，各县区（区）
按照《云南省尾矿库闭库销号管理办法（试行）》
（临应急联发〔2021〕1号文转发）要求进行销
号。

4．督促镇康县东鸿锌业有限公司限期完成
新、老储渣库环境和安全风险隐患整治，确保周
边环境安全。

5．不断提升我市固体废物处置能力。加大
固体废物（危险废物）处置项目申报，多渠道、
多方筹措资金，采用多种投资经营模式，加大固
体废物（危险废物）处置能力建设，不断提升我
市固体废物（危险废物）处置能力。

2023年年底

对照《云南省涉及重金属堆场清单》，临沧市 18个涉重金属废渣堆存点，
分布于临翔区、云县、永德县、镇康县、沧源县和双江县 6个县区。具体情
况如下：

1．临翔区。需开展治理成效复核点位 2个：云南临沧鑫圆锗业股份有限
公司锗矿冶炼渣、煤矸石、脱硫石膏堆场（杨家坟）和勐旺村历史遗留锗冶
炼废渣，均已按原整改要求完成整治并完成区级、市级验收，但根据省级现
场抽查反馈：勐旺村历史遗留锗冶炼废渣点存在“无渗漏液收集系统”和“未制
定自行监测方案、未开展自行监测，无地下水监测井”等问题，需进一步开展
整改。需开展环境状况调查及风险评估点位 2个：云南临沧鑫圆锗业股份有
限公司勐旺昌军锗矿冶炼渣堆场、临沧韭菜坝锗业有限公司冶炼渣 3号堆场
（石蚌塘堆场），已基本完成整改。

2．云县。需开展环境状况调查及风险评估点位 4个：一是云县银光矿业
有限责任公司梁子铜选厂尾矿库，污染防治实施方案已通过专家评审，正在
开展整改工作。二是云县海福铜有限责任公司云县铜厂街铜矿 1号临时堆放
场，已委托第三方编制“一点一策”污染防治方案，正在组织专家评审。三是
云南澜沧铅矿有限公司云县后箐邦东尖山铅矿采选厂，处于停产停建状态，
经排查不存在潜在环境风险，环境风险隐患预判结果为“不需要开展环境风险
评估”，已对“主坝体坝脚处大岔河涵洞有破损现象”及“副坝与收集池之间的
废水引流沟渠长满杂草、堵塞严重，无法使用”两个隐患进行了整改。四是云
县江天矿冶有限责任公司官房铜矿 1#堆场，已完成环境风险隐患排查，整改
方案通过专家论证，正在整改。

3．永德县。需开展环境状况调查及风险评估点位 3个：一是永德县乌木
龙懒碓山铜业有限公司尾矿库，已清运完成前期乱堆放的 4000吨尾矿，完成
绿化面积 3800㎡，并硬化地面、建设大棚，设置警示牌，落实“三防”措施。
二是云南省永德恒昌硅业有限公司堆场，已整改完成“原料堆场部分原料未覆
盖、进办公区路右边有大量废旧编织袋堆放”问题。三是云南省永德昌明铁锰
矿业有限公司，已整改完成废渣转运场“临时堆场未进行覆盖”问题，环保设
施运行正常有效。

4．镇康县。需开展治理成效复核点位 1个：大营盘铅锌矿选厂历史遗留
尾矿，已按照省级整治要求完成整治工作，并通过县级、市级验收和省级复
核。下步根据要求组织开展成效复核即可。需开展环境状况调查及风险评估
的点位 3个：一是镇康县振兴矿业开发有限公司小河边铁矿小河边排土场，
已完善截排水沟及现场标识标牌，正在开展排土场稳定性分析。二是镇康县
汇华硅业有限公司生产车间及除尘车间临时堆场，临时堆场上的物料已出售，
确保今后生产及时处理物料成品，并已完善临时堆场安全警示标志及日常管

□已完成
达到序时进度
未达序时进度
□尚未启动
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整改措施 完成时限 进展情况 完成情况

理台账。三是镇康县兴达矿产工贸有限责任公司打拢尾矿库，该企业无环评
手续，于 2020年底停产整治至今，2022年 4月因未完善环评手续擅自恢复
生产的违法行为对其罚款 35.9万元；现已委托第三方开展地下水监测。

5．沧源县。需开展治理成效复核点位 1个：沧源金腊云矿锌业有限公司
电解锌渣库，于 2021年 12月 27日完成闭库销号。2022年 7月 28日，生态
环境部长江流域生态环境监督管理局尾矿库污染防治监督检查组对该尾矿库
现场监督检查后，提出该尾矿库存在：渗滤液通过库区雨水导排沟进入外环
境；坝下渗滤液收集池内渗滤液未经处理漫流至外环境；地下水监测井建设
不规范；环境管理主体责任落实不到位，尾矿库在封场闭库时开展环境监测
后未开展过相关环境质量监测等 4个方面问题。2022年 8月经监测，锌、镉
两项指标超标，9月沧源分局对其存在的环境违法行为处以 57.2万元罚款。
目前整改情况：一是已按规范建设完成监测井 5个，安装完成相应的标识标
牌，于 2022年 11月 17日进行了初验。二是编制完成《沧源云矿金腊锌业有
限公司土壤污染隐患排查报告》，正在组织专家评审。三是尾矿库渗滤液处
理方案已经通过评审，相关设施设备已采购，计划近期进行安装。四是已对
库区排水沟进行清理，严格雨污分流，确保库区淋滤液不混入排水沟进入外
环境；污染治理设备未安装前，用泵机抽取尾矿库渗滤液收集池中的渗滤液
回喷库区。五是定期开展尾矿库（监测井）地下水监测。需开展环境状况调
查及风险评估的点位 1个：沧源县云矿金腊资源有限公司尾矿库，已委托第
三方对电解锌渣尾矿库地下监测井进行设计、施工，现已按规范建设完成监
测井 7个（含新尾矿库），2022年 11月进行了初验，标识标牌正在制作安
装；正在编制《沧源县云矿金腊资源有限公司土壤污染隐患排查报告》和《涉
重金属废渣堆存点环境隐患整治方案》。

6．双江县。需开展环境状况调查及风险评估的点位 1个：双江昆华矿业
有限公司尾忙建选厂尾矿堆场，已安装警示标识标牌，对未回采尾矿库进行
了平整处理，加设防尘网、沙袋等防止尾矿泄露措施，并安装安全监测在线
系统，正在编制地下水监测井布点方案。
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50-39

云南省一
些地区落
实化肥、
农药有关
减量要求
不 严 不
实，减量
成效不明
显

1．制定化肥农药减量工作方案。每年制定
市、县（区）化肥农药减量化工作方案，并认真
组织实施，加强重点产业化肥农药减量增效工
作。

2．开展化肥农药使用监测调查。合理布局
化肥农药使用调查点，围绕主栽大田作物，选择
有代表性的农户或新型农业经营主体，确定农户
施肥调查点位，开展农户施肥调查，准确掌握化
肥农药使用基本情况，科学分析化肥农药使用强
度及存在的问题，为指导农民科学安全使用农
药、高效使用肥料提供依据。

3．加强化肥农药经营使用监管。严格执行
《农药管理条例》、《农药经营许可管理办法》
等规定，依法做好农药经营许可审批；加强对农
药经营、使用日常检查，加大对无证经营、超范
围经营、销售假冒伪劣农药、违规用药以及农药
经营使用台账制度落实的执法和惩处力度。2021
年完成农药产品质量监督抽查 40个，组织农药
经营门店检查 800 家次以上。加强肥料市场监
督管理工作，建立健全经营者的进货台账制度和
销售台账制度，按照《肥料登记管理办法》规定，
加强重点市场、重点企业、重点产品的日常检查。

4．推进化肥减量措施落实。加大新型高效
肥料产品和水肥一体化技术的推广使用。以甘
蔗、茶叶、蔬菜、粮食和中药材等产业为重点，
做实田间调查、取土化验、田间试验、配方发布
等测土配方施肥基础工作，推进配方施肥落地。
2021年完成甘蔗测土配方施肥示范 50 万亩。到
2023 年，全市测土配方施肥技术覆盖率达到
95%以上。依托化肥减量增效、耕地轮作等项目
实施，大力推进有机肥推广、绿肥种植、秸秆还
田等技术。

5．推进农药减量措施落实。2021年，在云

2023年年底

1．制定印发相关工作文件。2022年以来，相继印发《临沧市 2022年化
肥减量化工作方案》《临沧市 2022年化学农药减量化工作方案》和《临沧市
2022年化肥减量增效实施方案》,指导县（区）抓好化肥农药减量增效工作。

2．加强化肥农药经营使用监管。2022年以来，全市共出动检查人员 1450
人次、检查农药经营单位 1512个、农药使用单位 112家，发现问题或安全隐
患 34个，实施责令整改 34起，移交涉嫌违法经营线索 9起,与经营单位签订
安全生产承诺书 27份，与使用单位签订安全生产承诺书 27份，发放宣传资
料 14358余份。加强肥料市场监督管理工作，检查肥料经营门店 730个，肥
料生产企业 12个，出动人员开展现场指导 460人次，发放告知书 1801份，
检查肥料市场 134场次。

3．强化科学施肥用药宣传培训。以生态敏感区为重点，通过发放化肥、
农药减量明白纸，广泛宣传科学施肥、科学用药技术规范。举办科学施肥用
药大讲堂，组织土肥、植保技术人员深入村社、农户及田间地头，围绕化肥、
农药减量增效技术开展培训。2022年全市累计组织、举办科学施肥用药培训
班 162期（农药 87期、测土配方培训 75期），发放宣传资料 16000多份，
培训使用者 6890名，开展农药经营人员培训 8期，培训农药经营人员 820
名。

4．完成耕地质量等级调查评价土壤样品采集 792个，完成 28组长期耕
地质量监测点监测试验工作，开展农作物测土配方施肥推广面积 852.13万亩，
完成 2021年下半年 3000户农户施肥情况调查表的审核上报工作，并对 2022
年 650户农户施肥情况调查进行了安排部署（目前完成农户施肥情况调查 580
户）。

5．推进绿色防控和统防统治。全市农作物实施绿色防控面积 214.6万亩
次，开展专业化统防统治面积 230.3万亩。

□已完成
达到序时进度
未达序时进度
□尚未启动
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县、镇康、耿马等县建设 5个自动化、智能化田
间虫情监测网点，提高重大病虫疫情监测预警的
时效性和准确性。大力推广绿色防控、统防统治
技术。2021年，全市实施绿色防控面积 195.0万
亩，统防统治面积达 250.0万亩。到 2023年，
全市主要农作物绿色防控覆盖率达到 43%以上，
统防统治覆盖率达到 48%以上。

6．抓实化肥农药减量示范建设。2021年，
在云县、双江建设 0.2万亩省级化肥农药减量增
效示范，推动化肥减量关键措施推广应用；扩大
甘蔗、水稻等无人机防控病虫害示范推广面积，
2021年力争突破 30万亩。2021年，建立主要农
作物绿色高质高效示范 1.54万亩，示范带动绿
色生产模式推广。

7．强化科学施肥用药宣传培训。以生态敏
感区为重点，通过发放化肥、农药减量明白纸，
广泛宣传科学施肥、科学用药技术规范。举办科
学施肥用药大讲堂，组织技术人员深入村社、农
户及田间地头，开展化肥、农药减量增效技术开
培训。2021年，组织开展科学安全用药培训 70
场次以上。到 2023年，主要生产企业、专业合
作社和种植大户科学安全施肥用药培训实现全
覆盖。

8．加强河流及湖库流域范围内农业面源污
染防治，特别强化临翔区博尚水库周边油菜、烤
烟等作物种植的化肥农药减量控制措施，制定相
应的绿色种植方案，并加强农业化肥包装物的回
收处置监管。

9．加强进展调度。健全完善化肥农药调度机
制，调度分析辖区主要农作物化肥使用情况、化
肥减量增效行动进展与成效。定期规范开展化肥
使用情况抽样调查，及时将调查结果与统计部门
沟通比对，进一步完善项目调度、风险防控机制。
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50-41

云南省在
大气污染
防治方面
盲 目 乐
观，部分
区域环境
空气质量
持续下降

1．严格建筑施工扬尘管控。推进施工工地
噪声扬尘治理监控设备安装使用工作，提升建筑
施工企业落实扬尘防治措施动态管理的预警能
力。全面压实企业主体责任，督促项目参建各方
责任主体严格落实清洁施工“六个百分百”扬尘
防治措施，强化城市道路清扫保洁和污染天气应
急管控，采取建筑施工围挡喷淋以及加大城区道
路洒水、喷雾作业频次等方式，积极协同降尘。
对暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸
露地面进行覆盖；超过三个月的，应当进行绿化、
铺装或者遮盖。

2．加强秸秆露天焚烧管控。强化各级政府
秸秆禁烧主体责任，加强宣传教育引导，坚持堵
疏结合，加快临沧肉牛养殖等畜牧产业发展，加
大秸秆饲料化技术推广，全面提升秸秆综合利用
率。临翔区要加强临翔区东西环线公路两侧巡查
及主城区四周面山观察，及时制止露天焚烧秸
秆、垃圾及荒草的行为，4月中旬至 5月中旬秸
秆集中焚烧期，重点对凤翔、忙畔、博尚、圈内、
章驮、南美等区域秸秆焚烧进行管控。耿马、沧
源、镇康、双江、永德、云县、凤庆县结合实际
确定秸秆焚烧重点管控时段、划定秸秆焚烧管控
区，制定工作方案并组织实施。

3．加强餐饮油烟治理监管。全面开展餐饮
业油烟排放现状摸排，规范餐饮业、烧烤摊油烟
管控。督促餐饮服务业经营者安装油烟净化设
施；已安装的应定期清洗维护，确保油烟治理设
施正常使用。由住建部门牵头，市生态环境局、
市市场监督管理局配合制定《临沧市餐饮服务业
油烟管理办法》，对解决餐饮服务业规划建设滞
后、餐饮服务业油烟污染行政管理权缺失、行政
执法主体不明确等问题提供有力支撑，在 2022
年内颁布实施。

4．强化监管执法，加强城市建成区外道路
（重点是城郊结合部）运输车辆的巡查，对渣土、
砂石、灰浆等物料运输车辆严格管控，坚持严管
重罚的原则。

2022年年底

一、环境空气质量状况
（一）市政府所在地环境空气质量指标完成情况。截止 11月 30日，临

翔区出现轻度污染天数 4天，环境空气质量优良率为 98.8%，较上年同期上
升 0.9个百分点；细颗粒物（PM2.5）浓度均值 24微克/立方米，较上年同期
下降 4微克/立方米。完成省级下达考核目标任务。

（二）7县县城环境空气质量状况。截止 11月 30日，镇康县和沧源县
环境空气质量优良率 100%，云县（中度污染 1天）和凤庆县（轻度污染 1
天）优良率为 99.7%，永德县和双江县（各轻度污染 3天）优良率为 99.1%，
耿马县（轻度污染 14天）优良率 95.7%，与 2021年同期对比，优良率分别
提高 3.7%、4.8%、1.5%、0.3%、0.9%、2.5%、6.7%；细颗粒物（PM2.5）浓
度均值分别为：云县 14、凤庆县 17、永德县 13、镇康县 13、耿马县 22、双
江县 14、沧源县 14微克/立方米，均达到国家环境空气质量二级标准年均限
值 35微克/立方米，与上年同期相比分别下降 8、4、6、11、7、8、3微克/
立方米（2021年同期分别为 22、21、19、24、29、22、17微克/立方米）。

总体看，截至目前，8县（区）环境空气质量优良率与去年同期相比都
有不同程度提升，细颗粒物（PM2.5）浓度均值同比都有所下降。

二、大气污染防治工作情况
（一）领导重视，高位推动。市委、市政府主要领导分别对全市大气污

染防治工作作出指示要求，市政府 5次召开会议对全市大气污染防治工作进
行安排部署；市纪委市监委召开“精准监督助力生态文明和湖泊革命专项行
动”，对临翔区部分建筑施工工地扬尘防控措施落实情况开展现场监督；市生
态环境局组织实施 2022年大气污染整治专项监督执法等行动；市污染防治工
作领导小组办公室印发实施《临沧市 2022年度大气污染整治攻坚行动方案》，
市生态环境保护委员会办公室印发实施《临沧市生态环境突出问题整改方
案》，市人民政府印发实施《临沧市 2022年度秋冬季大气污染综合防治攻坚
工作方案》，推动全市上下形成大气污染防治攻坚合力。

（二）联防联控、齐抓共管。全面压实县（区）政府大气污染防治主体
责任和市直相关部门的行业监管责任。抓好秸秆禁烧、施工扬尘管控、露天
烧烤和餐饮油烟治理等各项污染防治措施落实，实行“日调度、周调度”工作
机制，累计发出大气污染防治工作专报 134份，截止 11月 30日，8县（区）

已完成
达到序时进度
未达序时进度
□尚未启动
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共组织出动执法检查人数 18841人（次），检查建筑和道路施工工地 9591
个（次），限期整改问题 358家，检查企事业（个体工商户）9972家（次），
限期整改问题 816家，出动秸秆、废弃物禁烧人数 50869人（次），现场制
止露天焚烧秸秆火点 1444个。市工信部门共出动执法检查人数 616人次，检
查工业企业 358家次，限期整改问题 227个；市住建部门共出动执法检查人
数 769人次，检查建筑施工工地 616家次，限期整改问题 190个；市交通部
门共出动执法检查人数 1621人次，检查道路施工工地 293个次，限期整改问
题 61个；市市场监管部门共出动执法检查人数 1197人次，检查餐饮（烧烤）
服务单位 3288家次，限期整改问题 276个；市自然资源规划部门出动检查人
数 46人次，检查砖瓦、砂石企业 38家，限期整改 15家，行政处罚 6家；临
沧工业园区出动检查人数 95人次，检查项目施工工地 63个次，限期整改问
题 61个。

（三）开展大气污染整治专项监督执法。一是 4月中旬，市生态环境局
抽调 40余人重点对临翔区、耿马县秸秆禁烧、建筑工地、高速公路施工、工
业企业、汽修、餐饮等行业污染问题整治情况开展专项监督检查（其他 6个
分局同步开展），推动县（区）政府及市、县（区）有关部门抓好《临沧市
2022年度大气污染整治攻坚行动方案》工作落实，共出动检查人员 512人
（次），检查各类涉气对象 254家，发现存在问题企业（项目）155家 261
个问题，现场监督立行立改问题 113个，限期整改问题 148个，涉嫌环境违
法需立案查处 20家；开展秸秆禁烧检查巡查，发现并制止扑灭火点 606个。
通过开展大气污染防治专项监督执法检查行动，全面整治污染问题，全力推
进环境空气质量不断改善。二是“五一”小长假期间，进一步组织调配力量深
入 8县（区）开展生态环境保护监督执法检查，重点强化临翔区、耿马县、
永德县大气污染整治攻坚行动工作的监督检查。三是开展临翔区生态环境突
出问题专项监督执法。2022年 5月 13日至 21日，抽调全市生态环境执法力
量集中对临翔区生态环境突出问题开展拉网式排查，共出动检查人员 419人
（次），检查各类对象 315家，发现存在问题企业 210家，问题总数 405个，
现场监督立行立改问题 201个，限期整改 204个，涉嫌环境违法立案查处企
业 22家。四是边查边改、边查边督，累计向 8县（区）党委政府、临沧工业
园区管委会和 8个市直部门发出问题转办单、督办函 47份。截止 11月 30日，
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全市涉气立案 43件，其中：市本级 2件、临翔区 4件、云县 3件、凤庆县 1
件、永德县 6件、镇康县 5件、耿马县 18件、双江县 4件。

（四）突出重点区域，从严抓实管控。临翔区是临沧市贯彻落实大气污
染防治攻坚战重中之重区域，主要采取以下措施：一是强化秸秆禁烧管控。
临翔区划定发布禁止露天焚烧秸秆禁燃区，成立秸秆禁烧工作领导小组，制
定实施方案，实行秸秆禁烧“区、乡、村、组”四级包保网格，组织区直 68个
单位和乡镇、村组干部及民兵帮助农户搬运回收秸秆，开展秸秆禁烧巡查和
宣传教育，截至 11月 30日，临翔区累计出动秸秆禁烧人员 9140人次，现场
制止秸秆焚烧火点 423个，引进临沧盈誉生物科技公司收购秸秆生产颗粒燃
料，收购秸秆 300余吨；采取粉碎秸秆还田、农户自主拉运到厂、企业田间
组织收购等方式消化秸秆。二是加强扬尘综合管控。临翔区出动执法检查人
员 369人次，检查建筑和道路施工工地 135家，限期整改问题企业 35家。三
是加强露天烧烤、餐饮油烟管控。临翔区建成区内餐饮和烧烤店基本完成安
装油烟净化设施，安装数量为 1420户（占城区烧烤餐饮 1700户的 84%，数
据来源于区市场监管局）。四是强化高污染燃料禁燃区监管。依据《临沧市
临翔区城市建成区高污染燃料禁燃区划定方案》（临翔政复〔2018〕88号），
对划定区域内企业开展巡查 31家次，未发现使用高污染燃料现象。五是推进
挥发性有机物综合治理。临翔区建成区内 38家汽车喷漆场所都安装废气净化
设施，对活性炭少、光氧器损坏等问题进行整改，污染天气应急期间要求挥
发性有机物排放重点企业日生产产量减少到设计产量的一半以下，3-5月每天
10点－17点停止汽修喷涂作业。六是加强并改善城市交通管理。在机动车出
行高峰时段，加强道路疏通，减少尾气排放；强化商品砼运输车辆、渣土工
程车监管，城市综合执法局出动执法检查人员 640人（次），检查临翔区南
信桥卡点、老收费站卡点、忙角卡点、邦笃大桥卡点过往渣土砂石运输车辆
746辆。七是加大节日期间烟花爆竹燃放限售管控力度。临翔区春节、清明
节假日出现了污染天气 1天（大年初一），其余节日未现污染天气。八是加
大对违法排污行为的查处力度。市、区生态环境部门涉气立案下发处罚决定
书 4件，罚款金额 18.6万元；临翔区综合执法局处罚渣土车 68辆次，处罚
金额 5.81万元，对 4家建筑施工工地扬尘污染违法施工单位处罚 7万元。九
是及时启动应急预案。临翔区共启动轻（中）度污染天气二级响应 44天、一
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级响应 21天。应急期间，全面停止建成区内汽车喷漆、护栏维护、道路划线、
土石方开挖、房屋拆除、喷涂粉刷及周边护坡喷浆等施工作业，同时施工工
地开启喷雾设施协同降尘；临翔区主城区附近的 5家砖厂、1家冶炼、1家挥
发性有机物排放企业共 7家工业企业减少产品产量 50%以上；协调省级对临
沧市实施飞机增雨 12架次，市级火箭增雨 87次（使用火箭弹 351枚），临
翔区 7个地面烟炉人工增雨作业 43次（使用烟条 91根），作业区普遍降雨；
加强城市保洁，共出动雾炮车 762辆次、机扫车 853辆次、洒水车 1048辆次
（其中多功能云雾洒水车 181辆次）、绿化车 526辆次，对主城区道路及大
气环境重点区域进行抑尘作业。十是暂停实施森林防火计划烧除。临沧市森
林草原防火指挥部办公室下发《关于进一步做好森林草原防火灭火和安全生
产工作的通知》（临森指办发〔2022〕1号）和《关于坚决打赢高火险期森
林草原防灭火保卫战的令》（临沧市总林长令第 1号），严格落实林长制。

（五）有序推进“双碳”行动。积极参与碳排放权交易，临沧市南华纸业
有限公司（自备电厂）已具备国家碳排放权交易市场挂牌交易条件，完成 1
家造纸（制浆）和 4家水泥熟料生产企业碳排放核查工作并与省级同步开展
碳排放权交易前期准备工作。完成《临沧市“十四五”低碳发展规划》编制，
正在组织实施《临沧市 2020-2021年度温室气体排放清单编制项目》和《临
沧市碳交易资源储备项目》。

（六）打好柴油货车污染治理攻坚战。按时限安装完成新增的 1套机动
车遥感监测和 1套黑烟车抓拍系统。2021年 1家非道路移动机械销售企业存
在环保核查不一致性问题已完成整改。完成全市柴油货车安装车载 OBD远
程诊断系统工作。完成新国标市级机动车监管平台和机动车检测机构系统升
级，实现州市、省和国家联网正常。

（七）及时研判、及时预警。及时跟踪城市环境空气质量变化情况，生
态环境与气象部门紧密配合，不定期做好环境空气质量数据、趋势变化分析
和研判，及时预警。每月定期通报临沧市环境空气质量状况。
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问题

编号

问题

名称
整改措施 完成时限 进展情况 完成情况

50-42

云南省生
物多样性
受威胁，
珍稀濒危
物种保护
任务重

1．开展临沧市生物多样性评价工作，对其
资源有效保护和可持续利用提出合理建议，并制
定有针对性的保护措施，进一步开展保护工作。

2．加强珍稀濒危野生植物拯救保护。根据
省级安排，与文山、红河、怒江、保山、普洱等
州市于 2021年底前，建立健全野生动植物保护
联席会议制度，完善联合执法监管长效机制，组
织开展专项行动，严厉打击违法采集、交易、利
用野生三七、石斛等野生药用植物、兰科植物；
根据省级提出受威胁的具体物种种类及其生境
区域，采取就地、近地保护措施，确保受威胁物
种得到有效保护；各县（区）农业农村部门加强
野生杜仲、野生三七、野生稻的种质资源保存，
适当条件下进行野外回归，促进野外种群恢复。

3．加强珍稀濒危野生动物及其栖息地保护。
开展绿孔雀调查监测，对重要栖息地开展修复治
理，改善绿孔雀生活栖息条件；实施亚洲象栖息
地适宜性改造修复，补充亚洲象食源，保障亚洲
象生存和发展的需要。

2025年年底

1．经市政府常务会议研究同意，2021年 12月，市人民政府办公室印发
了临沧市野生动植物保护联席会议制度的通知，进一步健全完善了联合执法
监管长效机制。2022年 9月，市委办公室、市政府办公室印发《关于进一步
加强生物多样性保护工作的通知》（临办通﹝2022﹞126号），明确工作任务、
细化任务措施清单，形成常态化生物多样性保护工作调度机制。

2．由市林业和草原局组织编制完成了《临沧市生物多样性评价报告》，
并通过云南省权威专家审查和认可。已查明全市有维管植物 5866种，国家重
点保护野生植物 166种，其中国家一级重点保护野生植物 4种、国家二级重
点保护野生植物 162种；有脊椎野生动物 885种，国家重点保护野生动物 161
种，其中，国家一级重点保护野生动物 35种，国家二级重点保护野生动物
126种。

3．通过积极向上争取，启动实施了以亚洲象、绿孔雀、西黑冠长臂猿等
物种为重点的调查监测项目，组织开展亚洲象、绿孔雀重要栖息地修复治理，
进一步改善生活栖息条件。

4．联合相关部门深入开展清风行动，严厉打击野生动植物违法犯罪。2022
年专项行动开展期间，全市共监督检查场所 359处，查办案件 27起，其中刑
事案件 17起，行政案件 10起。

已完成
达到序时进度
未达序时进度
□尚未启动



- 17 -

问题

编号

问题

名称
整改措施 完成时限 进展情况 完成情况

50-43

部分州市
天然林保
护修复任
务艰巨

1．扎实开展森林督查、打击毁林专项行动，
严厉查处破坏森林资源违法违规问题，坚持对涉
林违法犯罪保持高压打击。通过采取媒体曝光典
型案件、加大法律法规宣传等方式，充分发挥案
件的震慑警示作用，不断提高群众法律意识，从
源头遏制破坏森林资源违法违规问题的发生。

2．全面推行林长制，压实县（区）、乡（镇）
人民政府森林资源保护发展主体责任，建立完善
森林资源保护长效机制。

3．巩固提升专项整治成果，对省级下发疑
似违法图斑的核实认定、案件查办、植被恢复等
工作开展“回头看”，完善规范档案资料。

2021年年底

1．专项整治及“回头看”情况。共清理核查疑似图斑1292个，面积 13640.55
亩；立案查处违法违规图斑 241个，其中：专项整治图斑 1153个，面积 12682.8
亩，违法图斑 121个；省委巡视组移交图斑 111个，面积 693.9亩，违法图
斑 59个；“回头看”新发现图斑 28个（细斑 115个），面积 263.85亩，违法
细斑 61个。查处行政案件 239起、刑事案件 12起，其中：专项整治查处 123
起，省委巡视组移交问题整改查处 60起，专项整治“回头看”查处 56起。处
罚涉案人员 247人，收缴罚款 31.16万元，其中：专项整治处罚 124人、收
缴罚款 14.43万元；省委巡视组移交问题整改处罚 62人、收缴罚款 3.89万元；
“回头看”处罚 61人、收缴罚款 12.84万元。依法收回国有、集体林地 872.4
亩，其中：专项整治收回 788.55亩；省委巡视组移交问题整改收回 83.85亩。
恢复植被 1839.15亩，其中：专项整治恢复植被 1566亩、巡视组移交问题整
改恢复植被 273.15亩。纪检监察机关受理有关问题线索 85件，给予党纪政
务处分 32人，其中：党员 24人，领导干部 8人。

2．开展森林督查、打击毁林专项行动情况。2021年核查森林督查图斑
2153个、面积 1776.29公顷（2.66万亩），排查出违法图斑 1365个、面积
254.41公顷（0.38万亩）。核查打击毁林专项整治图斑 4196个、面积 4542.94
公顷（6.81万亩），排查出违法图斑 1266个、面积 546.95公顷（0.82万亩）。
在开展森林督查、打击毁林专项行动中，将是否存在毁林种茶行为作为一项
核查重点，经过排查，2021年未发现新的毁林种茶行为。同时，对历年开展
的森林督查进行再核实，并将核实结果统一录入到国家林业和草原局“森林督
查暨林政执法综合系统”，对历年违法违规图斑销号进行备案，从源头上遏制
破坏森林资源问题的发生。该问题已完成整改，并长期坚持抓好贯彻落实。

已完成
达到序时进度
未达序时进度
□尚未启动



- 18 -

问题

编号

问题

名称
整改措施 完成时限 进展情况 完成情况

50-47

云南省历
史遗留废
弃露天矿
山修复工
作严重滞
后

1．按照全省历史遗留废弃矿山核查工作统
一安排部署，2021年底前完成摸底核查，进一
步摸清矿山底数、拟修复方向等基本情况。

2．根据省级出台的矿山生态修复模式相关
技术标准，结合临沧实际，因地制宜开展修复工
作，遵循宜耕则耕、宜林则林、宜草则草、宜建
则建、宜湿则湿的原则，确保矿山修复坚持以自
然修复为主、绿化修复和人工修复为辅拟定《历
史遗留矿山生态修复县级方案》。按照“一矿一
策”原则制定修复措施，同时建立上下一致的历
史遗留废弃矿山修复台帐。

3．市自然资源部门对历史遗留矿山生态修
复实施实行全过程动态监管。各县（区）自然资
源部门成立历史遗留矿山生态修复监管工作机
构，建立工作台账，做好定期巡查，定期上报监
督检查结果，形成上下整体联动，为历史遗留矿
山生态修复顺利实施提供有力保障。

4．分类分批有序推进全市历史遗留废弃矿
山生态修复。历史遗留矿山生态修复由县（区）
自然资源部门实施完成后，市级及时进行验收，
完成一批，按规定核销一批，并报省自然资源部
门备案。2025年底前完成全市历史遗留废弃矿
山生态修复工作。

5．加强在建矿山生态修复日常监管，按照
“谁开发、谁治理、边开采、边治理”的原则，督
促矿山企业认真履行责任义务，防止产生新的历
史遗留矿山。

6．市县（区）财政切实把修复资金纳入财
政预算，解决推进历史遗留废弃矿山生态修复资
金困难。

2025年年底

1．全市完成历史遗留矿山核查。通过开展核查，全面查清临沧市历史遗
留矿山分布、损毁土地面积和权属、存在的主要生态问题、拟修复方向等基
本情况，形成标准统一、数据可靠、上下一致的历史遗留矿山数据库。目前，
核查成果通过自然资源部审核，认定全市历史遗留矿山图斑 349个，已恢复
治理图斑 107个，未恢复治理图斑 242个。

2．根据核查数据明确各县（区）生态修复任务，指导各县（区）开展了
县级历史遗留废弃矿山生态修复实施方案修编工作。目前，临翔区、永德县、
凤庆县、云县、镇康县、双江县、双江县、沧源县已完成报审，耿马县已基
本完成编制近期可以报审，现阶段我市《县级历史遗留矿山生态修复方案》
编制审批进度在全省靠前，并按上级规定时序推进全市历史遗留矿山生态修
复工作。

□已完成
达到序时进度
未达序时进度
□尚未启动


