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2020 年度临沧市自然资源和规划局“临沧市国土空间规

划编制财政”项目支出绩效评价报告

根据《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩

效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《中共临沧市委 临

沧市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（临发

〔2020〕9 号）以及云南省临沧市财政局 2021年度预算绩效评

价工作安排，北京博思恒效咨询有限公司（以下简称“博思恒效”）

受云南省临沧市财政局（以下简称“市财政局”）委托，于 2021

年 11月至 2021年 12月对 2020年度自然资源局临沧市国土空间

规划编制项目开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.立项背景

国土空间规划是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝

图，是各类开发保护建设活动的基本依据。根据《中共中央 国

务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发

〔2019〕18 号）、《自然资源部关于全面开展国土空间规划工

作的通知》（自然资发〔2019〕87 号）精神和云南省委、省政

府关于“编制云南省国土空间规划”的部署要求，云南省临沧市

高度重视全市国土空间规划工作，成立临沧市国土空间规划编制

工作领导小组，开展“2020 年临沧市国土空间规划编制项目”。

通过编制临沧市（区）国土空间总体规划，开展国土空间总体规
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划前期专题研究，为临沧市建设国家可持续发展议程创新示范

区，着力提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平夯实基

础。

2.主要内容及完成情况

2020 年临沧市国土空间规划编制项目建设内容为：落实临

沧市（区）国土空间总体规划招标和前期工作，包括完成“生态

保护红线评估调整”、”双评价““双评估”专题研究及其他国

土空间开发专题研讨工作。

项目于 2020 年 8 月 18 日完成招投标工作，中标单位为中社

科（北京）城乡规划设计研究院、云南省设计院集团有限公司、

昆明麦普空间科技有限公司联合体，中标价为 1805 万元。

截至 2020 年底，项目已完成市级国土空间总体规划招标和

前期工作，完成包括《临沧市国土空间规划指标体系研究》《资

源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价》等 7 个专题研究。

项目详细计划安排及实际完成情况见表 1-1。

表 1-1：项目计划安排及实际完成情况表

阶段 工作任务 实际完成情况
任务完成

率

1.启动

部署阶

段（2019
年 9月
—12
月）

制定工作方

案，成立编制

工作领导小组

及其办公室，

召开全市规划

编制工作培训

会议，组织开

展专题调研、

生态保护红线

评估、“双评

估”及专题研

讨工作。

出台《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市国土空间总体

规（2020—2035年）编制工作方案的通知》
100%

成立临沧市国土空间规划编制工作领导小组 100%

召开国土空间规划管理专题培训班 100%

已开展生态保护红线评估调整工作，但未见相关成果资料。 未能确认

完成“双评估”“双评价”工作，产出《临沧市资源环境承

载能力和国土空间开发适宜性评价报告》《临沧市国土空间

现状评估和未来风险评估》

100%

组织专题研讨，产出《古茶树（园）保护专题研究报告》《临

沧市区域协同发展战略研究》《临沧市综合交通运输体系规
100%
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阶段 工作任务 实际完成情况
任务完成

率

划极其空间影响专题研究报告》《临沧市生态文化及康养旅

游产业发展对策研究专题报告》等。

2.前期

工作阶

段（2020
年 1月
—2月）

落实工作经

费，收集相关

资料，开展招

投标工作，确

定技术单位和

合作团队，开

展专题研究及

相关调研工

作。

落实工作经费，完成市级国土空间总体规划招标工作。 100%

已开展博尚片区产业策化工作，但未见相关成果资料。 未能确认

已开展博尚片区空间路网规划研究工作，但未见相关成果资

料。
未能确认

开展临沧市高速公路铁路弃土弃渣选址规划设计工作，至今

完成 7段路段的规划设计工作，产出《临沧市高速公路铁路

弃土弃渣场及施工便道选址（大理至临沧铁路临沧段）规划

编制成果》等。

58.33%

开展临沧市国土空间规划指标体系研究工作，产出《临沧市

国土空间规划指标体系研究》
100%

开展国土空间总体规划编制工作，产出《云南省临沧市国土

空间规划（2021-2035）（征求意见稿）》
100%

3.资金投入及使用情况

2020年度，项目预算资金 368.02万元，实际到位 368.02万

元。截至 2020年底，项目实际支出 363.75万元，预算执行率为

98.84%。

表 1-2：项目资金情况表

资金单位：万元

序号 费用项目 预算金额 到位金额 支出金额 执行率

1 支付昆明筑道建筑与环境景观博

尚片区产业策化尾款

368.02 368.02

8.64

98.84%

2 支云南省地矿测绘院生态红线保

护评估技术服务费
29.75

3 支付昆明筑道建筑与环境景观博

尚片区规划研究合同尾款
4.00

4 临沧信达公路勘察设计公司高速

公路铁路弃土弃渣选址编制费
10.36

5 中社科（北京）城乡规划设计院

国土空间规划设计费
9.00

6 云南省设计院沿边城镇带规划编

制费
34.50

7 中社科（北京）城乡规划设计院

国土空间规划编制项目费
133.75

8 云南省设计院国土空间总体规划

编制项目费
53.50
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序号 费用项目 预算金额 到位金额 支出金额 执行率

9 昆明麦普空间科技公司国土空间

总体规划编制项目费
80.25

合计 368.02 368.02 363.75

（二）项目绩效目标

项目绩效年度目标为：指导片区控制性详细规划编制，2020

年 12月 31日前完成市级国土空间总体规划招标和前期工作、完

成三个前期专题研究。

项目年度绩效指标如下：

表 1-3：项目年度绩效指标表

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值

产出指标

数量指标 完成市级国土空间总体规划 100%

质量指标 完成双评价、双评估、不少于 3个专题研究 7个

时效指标 2020.12.31日前完成 100%

成本指标 总价按城乡总规、土总规设计收费之和控制 100%

效益指标 社会指标 指导片区控制性详细规划编制 100%

满意度指

标

服务对象

满意度指标
受益对象满意度 80%以上

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价对象及范围

本次绩效评价对象是临沧市自然资源和规划局“2020 年临

沧市国土空间规划编制项目”，涉及财政资金 368.02 元，综合

评价项目实施的决策、过程、产出及效益情况。

2.评价目的
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通过分析项目立项情况、资金使用情况、项目实施情况、项

目绩效表现情况，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是

否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存

在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实

绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效

益。

（二）绩效评价原则、依据及方法

1.评价原则

（1）目标引领原则。绩效评价围绕绩效目标进行，绩效目

标以可量化或可衡量的指标来反映资金使用的预期或执行结果。

（2）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效

率性和有效性，运用科学的评价方法，按照规范的评价程序进行。

（3）客观公正原则。绩效评价坚持客观、公正，从评价对

象的实际出发，实事求是地评价财政支出绩效。

（4）结果导向原则。评价结果应运用于预算安排和预算执

行中，不断提高部门预算管理水平。

2.评价依据

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

（中发〔2018〕34号）；

（2）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（3）《中共云南省委 云南省政府关于全面实施预算绩效管

理的实施意见》（云发〔2019〕11号）；
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（4）《云南省财政厅关于印发<云南省项目支出绩效评价管

理办法>的通知》（云财绩〔2020〕11号）；

（5）《中共临沧市委 临沧市人民政府关于全面实施预算绩

效管理的实施意见》（临发〔2020〕9号）；

（6）《临沧市财政局关于印发临沧市市级财政预算绩效管

理暂行办法的通知》（临财绩发〔2019〕4号）；

（7）《临沧市财政局关于印发临沧市市级部门财政支出绩

效自评暂行办法的通知》（临财绩发〔2019〕6号）；

（8）项目相关立项依据文件、行业发展规划；

（9）项目单位职责文件、中长期发展规划、本年工作计划；

（10）项目立项申请及立项批复、预算批复文件；

（11）项目支出绩效目标申报表；

（12）反映项目执行的财务资料、业务资料；

（13）反映项目产出及效果的证据资料；

（14）其他项目单位提供的依据资料。

3.评价方法

根据项目特点，本次绩效评价采用案卷研究法、现场核查法、

问卷调查法、预定目标与实施效果比较法、专家评审法进行评价，

以对项目资金的使用过程和效果做出全面、准确和客观地评价。

（1）案卷研究法。针对评价对象设计主管单位自评表、实

施单位自评表，组织单位进行绩效自评，并对单位提交的自评材

料进行审核和梳理，撰写材料审核意见。
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（2）现场核查法。现场评价小组与项目实施的相关单位，

包括主管单位、实施单位和项目负责人等进行深入沟通交流，实

事求是核查其财务情况、项目管理情况和绩效表现等相关资料，

并对项目点进行实地勘察。

（3）问卷调查法。设计有针对性的调查问卷，通过对资金

受益群体发放调查问卷，获取满意度方面的情况。问卷收集到的

数据作为评价项目绩效的重要依据。

（4）预定目标与实施效果的比较法。通过对项目产生的实

际效益与预期目标进行分析对比和定性分析、定量分析，分析哪

些预期目标已完成（包含全部完成和部分完成），哪些未完成，

从而评价财政支出绩效。

（三）绩效评价指标体系及标准

1.评价指标

根据《临沧市财政局关于印发临沧市市级财政预算绩效管理

暂行办法的通知》（临财绩发〔2019〕4号）、《临沧市财政局

关于印发临沧市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》

（临财绩发〔2019〕6号）的要求，结合项目特点，评价工作组

围绕项目决策、过程、产出和效益四个维度分解制定项目绩效评

价指标体系（具体指标体系详见附件）。本次综合绩效评价总分

值为 100 分，其中决策分值 16 分，过程分值 24 分，产出分值

30分，效益分值 30分。

参照《临沧市财政局关于印发临沧市市级部门财政支出绩效
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自评暂行办法的通知》（临财绩发〔2019〕6号），评价结论采

取评分与评级相结合的形式，评价等级分为：优秀（得分≥90）；

良好（90＞得分≥80）；合格（80＞得分≥60）；不合格（得分

＜60）。

2.评价标准

通过使用预先设定的目标和计划标准、行业指标数据和历史

数据作为评价标准，用于对绩效指标完成情况进行比较评价。

（四）绩效评价工作过程

本次评价工作主要包含前期准备、评价实施、资料分析与报

告撰写、报告意见征集与修改完善、档案资料移交共 5个阶段。

具体流程为：

1.前期准备

（1）组建绩效评价工作组。结合项目情况，中介机构组建

由项目经理、项目助理等多层级人员构成的评价工作组，并对相

关人员开展工作流程、工作守则、保密措施等方面的培训。

（2）组织收集项目相关评价材料。工作组组织收集项目相

关评价材料，通过梳理、分析提交的材料，找出绩效评价关键点、

重点，为下一步绩效评价的实施打好基础。

（3）评价方案撰写。在收集和审核项目相关资料的基础上，

工作组了解项目概况及预算安排，明确评价思路、方法、内容和

评价指标体系，制定绩效评价实施方案，并就评价实施方案与市

财政局及项目单位进行沟通，完成实施方案的修改。
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2.评价实施

（1）资料收集及审核分析。工作组对项目单位报送的绩效

自评资料进行收集、分类整理，对自评材料的完整性、填报数据

的准确性进行审核，并将审核过程中发现的问题、审核意见记录

清楚，为开展现场调研提供参考。

（2）现场调研。工作组在资料审核分析的基础上，深入项

目现场，对项目进行核查，听取资金使用单位对项目的介绍，核

查和收集与项目实施有关的文件材料，实地勘察项目现场，采集、

核对相关基础数据资料，并对项目实施的受益对象进行满意度调

查。

3.分析评价

（1）形成初步评价意见。评价工作组对收集的相关材料进

行全面整理汇总，对采集的基础数据进行梳理，结合实地勘察情

况，对项目的决策、过程、产出和效益等情况进行全面、系统的

分析，剖析存在问题，提出建议，形成初步评价意见。

（2）撰写评价报告。工作组根据综合分析评价的情况，按

照规定的文本格式和相关要求撰写评价报告，并提交市财政局；

听取市财政局及项目单位对评估报告的反馈意见，并在论证后完

成报告修改。

（3）档案资料移交。工作组将项目评价的方案、报告、过

程文件等资料进行归档并移交至市财政局。
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三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

临沧市国土空间规划编制项目绩效评价得分 69.47 分，评价

等级为“合格”。一级指标具体得分情况详见下表：

表 3-1 绩效评价得分情况表

一级指标 指标分值 评价得分 得分率

决策 16 8 50.00%

过程 24 19.47 81.13%

产出 30 20 66.67%

效益 30 22 73.00%

合 计 100 69.47 69.47%

2020年临沧市国土空间规划编制项目内容为：完成市级国

土空间总体规划招标和前期工作、完成 3个前期专题研究。截至

2020年 12月 31日，项目已完成市级国土空间总体规划招标和

前期工作，完成包括《临沧市国土空间规划指标体系研究》《资

源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价》等 7个专题研究。

其中，《资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价》《临沧

市现状评估和两规实施情况评估》通过自然资源厅审查，是云南

省第四个“双评估”“双评价”通过省级审查的州市，同时，《临

沧市国土空间总体规划（2021—2035）（征求意见稿）》编制成

果为片区控制性详细规划编制工作提供了有效指导，社会效应显

著。但项目存在实施进度滞后、预算不细化、事项管理不规范等

情况。

（二）绩效目标实现情况
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根据评价情况，临沧市自然资源和规划局 2020年临沧市国

土空间规划编制项目预期绩效目标已全部实现。各项绩效指标具

体完成情况详见表 3-2。

表 3-2 项目绩效指标完成情况表

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值

产出指标

数量指标 完成市级国土空间总体规划 100% 100%

质量指标 完成双评价、双评估、不少于 3个专题研究 100% 100%

时效指标 2020.12.31日前完成 100% 100%

成本指标 总价按城乡总规、土总规设计收费之和控制 100% 100%

效益指标 社会指标 指导片区控制性详细规划编制 100% 100%

满意度指

标

服务对象

满意度指标
受益对象满意度 80%以上 98%以上

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策情况包括项目立项、绩效目标和资金投入情况，该

部分分值 16分，综合分析，评价得分 8分，得分率为 50.00%。

得分情况如下：

一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 得分率

决策

项目立项
立项依据充分性 3 3 100.00%

立项程序规范性 3 1 33.33%

绩效目标
绩效目标合理性 2 2 100.00%

绩效指标明确性 2 1 50.00%

资金投入
预算编制科学性 3 0 0.00%

资金分配合理性 3 1 33.33%

小计 16 8 50.00%
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1.项目立项

“项目立项”指标分值 6分，从“立项依据充分性”、“立

项程序规范性”等两个方面进行评价，评价得分 4 分，得分率

66.7%。

（1）立项依据充分性。本指标满分 3分，评价得分 3分，

得分率 100.00%。

项目依据国务院印发的《关于建立国土空间规划体系并监督

实施的若干意见》（中发〔2019〕28号）和中共云南省委 云南

省人民政府《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意

见》（云发〔2020〕7号）的文件要求立项，符合行业发展规划

和政策要求；项目立项与临沧市自然资源和规划局“负责建立空

间规划体系并监督实施”的职责范围相符，属于部门履职所需，

立项依据相对充分。

（2）立项程序规范性。本指标满分 3分，评价得分 1分，

得分率 33.33%。

项目未提供相关证明立项申请、审批程序合乎规范，及前期

论证工作充分性的佐证材料，该指标酌情给分。

2.绩效目标

“绩效目标”指标分值 4分，从“绩效目标合理性”、“绩

效指标明确性”等两个方面进行评价，评价得分 3分，无扣分情

况，得分率 75.00%。

（1）绩效目标合理性。本指标满分 2分，评价得分 2分，
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得分率 100.00%。

项目设立了以下年度绩效目标：指导片区控制性详细规划编

制，2020.12.31日前完成市级国土空间总体规划招标和前期工作、

完成三个前期专题研究。

以上绩效目标与实际工作内容基本具有相关性，且预期产出

效益符合正常的业绩水平，与预算资金量相匹配。所设立的绩效

目标具有合理性。

（2）绩效指标明确性。本指标满分 2分，评价得分 1分，

得分率 50.00%。

项目设立了以下绩效指标：

表 4-1 项目年度绩效指标表

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值

产出指标

数量指标 完成市级国土空间总体规划 100%

质量指标 完成双评价、双评估、不少于 3个专题研究 7个

时效指标 2020.12.31日前完成 100%

成本指标 总价按城乡总规、土总规设计收费之和控制 100%

效益指标 社会指标 指导片区控制性详细规划编制 100%

满意度指

标

服务对象

满意度指标
受益对象满意度 80%以上

以上绩效指标有效细化分解了项目绩效目标，基本具有清

晰、可衡量的指标值，且指标值基本与项目目标任务数或计划数

相对应。但其中的质量指标“完成双评价、双评估、不少于 3个

专题研究”，指标内容为数量指标而非质量指标，同时，“受益
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对象满意度”指标“80%以上”的指标值设置偏低于平均水平。

扣 1分。

3.资金投入

“资金投入”指标分值 6分，从“预算编制科学性”、“资

金分配合理性”等两个方面进行评价，评价得分 1 分，得分率

17.00%。

（1）预算编制科学性。本指标满分 3分，评价得分 0分，

得分率 0.00%。

项目预算文件未有相关预算明细，仅有预算申报总额。项目

在预算编制依据充分性、预算编制规范性方面存在不足。

（2）资金分配合理性。本指标满分 3分，评价得分 1分，

得分率 33.33%。

据访谈了解，项目预算金额由领导、各科室集体商议决定，

但未留存预算分配的党组会议记录，故项目资金分配依据的充分

性、分配额度的合理性方面暂无法判断。该指标酌情给分。

（二）项目过程情况

项目过程情况包括资金管理和组织实施，该部分分值 24分，

综合分析，评价得分 19.47分，得分率为 81.13%。得分情况如下：

一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 得分率

过程

资金管理

资金到位率 2 2 100.00%

预算执行率 3 2.97 99.00%

资金使用合规性 5 5 100.00%

组织实施

组织机构健全性 1 1 100.00%

实施方案科学性 2 2 100.00%

管理制度健全性 2 0.5 25.00%
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一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 得分率

制度执行有效性 4 3 75.00%

合同管理规范性 3 2 66.67%

档案管理情况 2 1 50.00%
小计 24 19.47 81.13%

1.资金管理

“资金管理”指标分值 10分，从“资金到位率”、“预算

执行率”、“资金使用合规性”等两个方面进行评价，评价得分

9.97分，得分率 99.70%。

（1）资金到位率。本指标满分 2分，评价得分 2分，得分

率 100.00%。

2020年，项目预算资金 368.02万元，实际到位 368.02万元。

资金到位率 100%。

（2）预算执行率。本指标满分 3分，评价得分 2.97分，得

分率 98.84%。

项目预算资金 368.02万元，截至 2020年底，项目实际支出

363.75万元，预算执行率为 98.84%，剩余资金已由财政局回收。

（3）资金使用合规性。本指标满分 5分，评价得分 5分，

得分率 100.00%。

项目资金使用基本符合国家财经法规、财务管理制度和专项

资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情

况，资金拨付的审批程序和手续较为完整，资金用途基本为项目

预算批复或合同规定的用途。

2.组织实施
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“组织实施”指标分值 14分，从“组织机构健全性”、“实

施方案科学性”、“管理制度健全性”、“制度执行有效性”、

“合同管理规范性”、“档案管理情况”等六个方面进行评价，

评价得分 9.5分，得分率 68.00%。

（1）组织机构健全性。本指标满分 1分，评价得分 1分，

得分率 100.00%。

根据项目工作方案，已针对项目建立专职统筹、协调管理机

构，同时明确项目责任科室和责任人，主体职责清晰、明确。

（2）实施方案科学性。本指标满分 2分，评价得分 2分，

得分率 100.00%。

项目建立了《临沧市国土空间总体规划（2020—2035 年）

编制工作方案》（临政办发〔2020〕2号）作为实施方案，实施

方案编制完整，有明确的计划及期限、目标任务等内容；资金使

用有明确计划与管理方案，经科学编制、准确合理。

（3）管理制度健全性。本指标满分 2分，评价得分 0.5分，

得分率 25.00%。

项目未提供相关财务管理制度、业务管理制度和专项资金管

理办法。酌情给分。

（4）制度执行有效性。本指标满分 4分，评价得分 3分，

得分率 75.00%。

评价小组抽查了“支云南省地矿测绘院生态红线保护评估技

术服务费”、“临沧信达公路勘察设计公司高速公路铁路弃土弃
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渣选址编制费”“中社科（北京）城乡规划设计院国土空间规划

编制项目费”几笔支出，相关合同书基本齐全并及时归档；项目

实施的人员条件、场地设备、信息支撑等基本落实到位，但单位

未提供所抽查项目的验收报告材料，酌情扣分。

（5）合同管理规范性。本指标满分 3分，评价得分 2分，

得分率 66.67%。

合同文件编制规范性不足，其中“支云南省地矿测绘院生态

红线保护评估技术服务费”该笔支出的服务合同没有合同签订时

间，酌情扣分。

（6）档案管理情况。本指标满分 2分，评价得分 1分，得

分率 50.00%。

单位未根据要求提供齐全的档案资料，暂未能判断项目档案

管理情况，酌情给分。

（三）项目产出情况

项目产出情况包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成

本，该部分分值 30 分，综合分析，评价得分 20 分，得分率为

66.67%。得分情况如下：

一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 得分率

产出

产出数量 产出数量 10 9 90.00%

产出质量 产出质量 7 2 28.57%

产出时效 产出时效 7 3 42.86%

产出成本 产出成本 6 6 100.00%

小计 30 20 66.67%
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1.产出数量

“产出数量”指标分值 10分，从“任务完成率”进行评价，

评价得分 9分，得分率 90.00%。

截至 2021年 12月，项目产出情况如下，较计划产出，实际

完成率尚可，但由于其中“生态保护红线评估调整工作”、“博

尚片区产业策化工作”、“博尚片区空间路网规划研究工作”等

任务单位未提供相关产出成果，未能判断实际产出情况，酌情扣

分。

表 4-2：项目产出情况表

阶段 工作任务 实际完成情况
任务完

成率%

1.启动

部署

阶段

（2019
年 9
月—12
月）

制定工作方案，

成立编制工作

领导小组及其

办公室，召开全

市规划编制工

作培训会议，组

织开展专题调

研、生态保护红

线评估、“双评

估”及专题研讨

工作。

出台《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市国土空间总体

规（2020—2035年）编制工作方案的通知》
100%

成立临沧市国土空间规划编制工作领导小组 100%

召开国土空间规划管理专题培训班 100%

已开展生态保护红线评估调整工作，但未见相关成果资料。 未能确认

完成“双评估”“双评价”工作，产出《临沧市资源环境承

载能力和国土空间开发适宜性评价报告》《临沧市国土空间

现状评估和未来风险评估》

100%

组织专题研讨，产出《古茶树（园）保护专题研究报告》《临

沧市区域协同发展战略研究》《临沧市综合交通运输体系规

划极其空间影响专题研究报告》《临沧市生态文化及康养旅

游产业发展对策研究专题报告》等。

100%

2.前期

工作

阶段

（2020
年 1月
—2
月）

落实工作经费，

收集相关资料，

开展招投标工

作，确定技术单

位和合作团队，

开展专题研究

及相关调研工

作。

落实工作经费，完成市级国土空间总体规划招标工作。 100%

已开展博尚片区产业策化工作，但未见相关成果资料。 未能确认

已开展博尚片区空间路网规划研究工作，但未见相关成果资

料。
未能确认

开展临沧市高速公路铁路弃土弃渣选址规划设计工作，至今

完成 7段路段的规划设计工作，产出《临沧市高速公路铁路

弃土弃渣场及施工便道选址（大理至临沧铁路临沧段）规划

编制成果》等。

58.33%

开展临沧市国土空间规划指标体系研究工作，产出《临沧市

国土空间规划指标体系研究》
100%
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开展国土空间总体规划编制工作，产出《云南省临沧市国土

空间规划（2021-2035）（征求意见稿）》
100%

2.产出质量

“产出质量”指标分值 7分，从“质量达标率”进行评价，

评价得分 2分，得分率 28.57%。

单位未提供评价小组抽查的“支云南省地矿测绘院生态红线

保护评估技术服务费”、“临沧信达公路勘察设计公司高速公路

铁路弃土弃渣选址编制费”、“中社科（北京）城乡规划设计院

国土空间规划编制项目费”几笔支出验收报告资料，故未能了解

项目“质量达标率”情况，该指标酌情给分。

3.产出时效

“产出时效”指标分值 7分，从“完成及时性”进行评价，

评价得分 3分，得分率 42.86%。

“完成及时性”指标结合工作方案及项目合同相关进度安排

条例，与实际产出完成时间进行评析，具体对比情况如表 4-3所

示。项目的任务完成及时性情况不佳，如其中的市级国土空间总

体规划招标工作延迟 6个月，国土空间总体规划编制工作延迟 1

年。

表 4-3 项目产出完成及时性情况

计划时间 工作任务 实际完成内容 实际完成时间

1.启动部署

阶段（2019
年 9 月—

12 月）

制定工作方案

，成立编制工

作领导小组及

其办公室，召

开全市规划编

制工作培训会

出台《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市国土

空间总体规（2020—2035年）编制工作方案的通知

》

2020年2月5日

成立临沧市国土空间规划编制工作领导小组 2020年2月5日
召开国土空间规划管理专题培训班 2019年11月24日-26日
开展生态保护红线评估调整工作 未能确认
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计划时间 工作任务 实际完成内容 实际完成时间

议，组织开展

专题调研、生

态保护红线评

估、“双评估

”及专题研讨

工作。

完成“双评估”“双评价”工作，产出《临沧市资

源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价报告》

《临沧市国土空间现状评估和未来风险评估》

2021年4月

组织专题研讨，产出《古茶树（园）保护专题研究

报告》《临沧市区域协同发展战略研究》《临沧市

综合交通运输体系规划极其空间影响专题研究报

告》《临沧市生态文化及康养旅游产业发展对策研

究专题报告》等。

2021年6月-9月

2.前期工作

阶段（2020
年1月—2月

）

落实工作经费

，收集相关资

料，开展招投

标工作，确定

技术单位和合

作团队，开展

专题研究及相

关调研工作。

落实工作经费，完成市级国土空间总体规划招标工

作。
2020年8月

开展临沧市国土空间规划指标体系研究工作，产出

《临沧市国土空间规划指标体系研究》
未能确认

3.成果论证

审查阶段（2
020 年 6

月—9 月）

形成规划征求

意见稿，公开

征求社会公众

、有关部门和

地方政府意见

，并组织专家

审查论证。

开展国土空间总体规划编制工作，产出《云南省临

沧市国土空间规划（2021-2035）（征求意见稿）

》

2021年8月

4.产出成本

“产出成本”指标分值 6分，从“成本节约情况”进行评价，

评价得分 6分，得分率 100.00%。

2020年度，项目计划投资预算资金 368.02万元，截至 2020

年底，项目实际支出 363.75万元，节约 4.27万元，项目成本控

制基本有效。

（四）项目效益情况

项目效益情况包括社会效益、可持续影响及服务对象满意度

等，该部分分值 30，综合分析，评价得分 22分，得分率为 73%。

得分情况如下：
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一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 得分率

效益

社会效益

公众参与和多方

协同
7 7 100.00%

指导片区控制性

详细规划编制
7 6 85.71%

可持续影响 项目可持续影响 6 6 100.00%

服务对象满意度 满意度 10 3 30.00%

小计 30 22 73.00%

1.社会效益

“社会效益”指标分值 14分，从“公众参与和多方协同”、

“指导片区控制性详细规划编制”等两个方面进行评价，评价得

分 13分，得分率 92.86%。

（1）公众参与和多方协同。本指标满分 7 分，评价得分 7

分，得分率 100.00%

根据《临沧市国土空间总体规划（2020—2035 年）编制工

作方案》及《云南省州（市）国土空间总体规划编制技术指南（试

行）》要求，国土空间总体规划编制工作应建立全流程、多渠道

的公众参与和社会协同机制。在规划编制阶段，广泛调研社会各

界意见和需求；在方案论证阶段，应充分征求有关部门、社会各

界意见，接受社会监督。2021年 8月 3日-2021年 9月 1日，临

沧市自然资源和规划局对《临沧市国土空间总体规划（2021－

2035）》（草案）进行公示，征询社会公众意见；2020年 7月，

临沧市国土空间规划委员会成立临沧市国土空间规划公众委员

会，从人大代表、政协委员、企事业单位职工、自由职业者等行

业以及临沧中心城区常住居民中遴选产生委员会委员。公众委员

http://www.lincang.gov.cn/lcsrmzf/14411/index.html
http://www.lincang.gov.cn/lcsrmzf/14411/index.html
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会委员通过听取临沧市、区国土空间规划，并提出意见建议，为

市空规委决策提供参考。综上所述，项目在建立科学、民主、公

平、公正的决策机制，充分保障市民对全市国土空间规划、中心

城区规划建设管理知情权、参与权方面情况较好。

（2）指导片区控制性详细规划编制。本指标满分 7分，评

价得分 6分，得分率 85.71%。

根据项目绩效目标申报表，项目拟通过完成《临沧市国土空

间总体规划（2021－2035）》编制工作，为下辖片区的控制性详

细规划编制工作提供指导。目前，临翔区人民政府已根据总规现

有成果编制完成《临沧火车站片区控制性详细规划》，但其他片

区的编制情况未知，酌情扣分。

2.可持续影响

“可持续影响”指标分值 6分，从“经费保障”“人员机构

保障”“效益可持续影响”等方面进行评价，评价得分 6分，得

分率 100.00%。

人员机构保障方面，项目成立了成立临沧市国土空间规划编

制工作领导小组，负责全市国土空间规划工作重大事项进行研究

和决策，审定工作方案，落实工作经费，强化监督考核，协调重

大事宜、论证规划成果；在经费保障方面，项目按照《中共中央

国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中

发〔2019〕218号）、《自然资源部关于全面开展国土空间规划

工作的通知》（自然资发〔2019〕87 号）精神，将国土空间总



2
23

体规划工作经费纳入本级财政预算，严格按照有关规定专款专

用，保障国土空间规划工作顺利进行。

项目效益的可持续影响方面，国土空间规划通过对空间的开

发、保护、置换和更新，更好地服务保护发展需求，划定高效和

谐的生产空间、生活空间和生态空间，有力支撑临沧市的高质量

发展，推进临沧市生态文明建设。

综上所述，项目可持续影响性较好。

4.服务对象满意度

单位未提供问卷调查报告结果，酌情给 3分。

五、存在的问题及原因分析

（一）部分任务实施进度滞后。

对照《临沧市国土空间总体规划（2020—2035年）编制工

作方案》进度安排要求，项目部分工作任务实际实施时间滞后于

计划进度，例如其中的“市级国土空间总体规划招标工作”较计

划延迟 6个月，“国土空间总体规划编制工作”较计划延迟 1年，

未能按计划时间实施的工作任务的比例至少六成。

（二）预算编制未细化，合同规范性不足。

一是预算编制不细化，分配方向不透明。项目预算文件仅有

资金总额一项，没有相关支出明细、测算依据，亦没有关于资金

分配集体决策的会议记录，不利于明确资金分配方向情况及预算

的科学性、合理性情况。二是合同文件编制不规范。其中“支云

南省地矿测绘院生态红线保护评估技术服务费”该笔支出的服务
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合同没有合同签订时间。

六、有关建议

（一）厘清进度滞后原因，提升过程管理水平

单位未能提供项目任务实施滞后的具体原由，建议单位可先

厘清拖延项目实施进度的具体原因，如是工作计划未充分考虑实

际实施情况复杂性，计划不科学，是否是提前谋化工作不足，对

突发变动应对较差等原因，以夯实基础、高位推进国土空间总体

规划编制工作为出发点，提升项目过程管理水平。

（二）加强预算管理工作，提升事项管理水平。

一是压实预算管理责任。应按《预算法》及财政部门相关文

件要求，全面梳理和审核申报项目预算编制，严格要求项目支出

应有相关资金测算依据，应细化支出内容，明确资金分配方向，

以保障财政资金使用围绕工作目标执行，提高财政资金预算合理

性、有效性。二是要提升项目合同书、验收报告、技术鉴定等文

件规范性，相关内容可参考《云南省经济合同管理暂行规定》对

比执行。

七、附件

1.项目指标体系及打分情况表

2.问卷调查报告

3.现场访谈报告
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附件 1

2020年度临沧市自然资源和规划局“2020年临沧市国土空间规划编制”项目支出绩效评价

指标体系及打分情况表

一级指标 二级指标 三级指标 权重 指标解释 指标说明
评价

得分

项目决策

（16 分）

项目立项

（6 分）

立项依据

充分性
3

项目立项是否符合法律法规、相关

政策、发展规划以及部门职责，用

以反映和考核项目立项依据情况。

评价要点：

①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关

政策；

②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权

支出责任划分原则；

⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

3

评分规则：

要点①-⑤各占 20%权重分，要点①，符合其中一项即得该要点

分值，每发现一处不符合，扣每个要点权重分的 20%，扣完为

止。

立项程序

规范性
3

考察项目的申请、设立过程是否符

合相关要求，用以反映和考核项目

立项的规范情况。

评价要点：

①项目是否按照规定的程序申请并获得主管部门的批复；

②审批文件、材料是否符合相关要求；

③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、

绩效评估、集体决策。
1

评分规则：

要点①-③各占 1/3 权重分，符合则得对应权重分，不符合，

扣除相应权重分。

绩效目标

（4 分）

绩效目标

合理性
2

考察项目所设定的绩效目标是否依

据充分，符合客观实际，用以反映

考核要点：

①项目设定了绩效目标，且与国省道公路交叉路口建设相关；
2
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一级指标 二级指标 三级指标 权重 指标解释 指标说明
评价

得分

和考核项目绩效目标与项目实施的

相符情况。

②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

③项目绩效目标与相应预算严格关联。

评分规则：

若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除 1/3。

绩效指标

明确性
2

考察依据绩效目标设定的绩效指标

是否清晰、细化、可衡量等，用以

反映和考核项目绩效目标与项目实

施的相符情况。

考核要点：

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②通过清晰、可衡量的指标值予以呈现；

③与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资

额或资金量相匹配。

1

评分规则：

若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除 1/3。

资金投入

（6 分）

预算编制

科学性
3

项目预算编制是否经过科学论证、

有明确标准，资金额度与年度目标

是否相适应，用以反映和考核项目

预算编制的科学性、合理性情况。

评价要点：

①预算编制是否经过科学论证；

②预算内容与项目内容是否匹配；

③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；

④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
0

评分规则：

以上要点各占 25%权重分，符合则得对应权重分，每发现一起

不符合，扣每个要点权重分的 20%，扣完为止。

资金分配

合理性
3

项目预算资金分配是否有测算依

据，与地方实际是否相适应，用以

反映和考核项目预算资金分配的科

学性、合理性情况。

评价要点：

①预算资金分配依据是否充分；

②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适

应。 1

评分规则：

要点①②各占 50%权重分，符合则得对应权重分，不符合，扣

除相应权重分。

项目过程

（24 分）

资金管理

（10 分）

资金到位

率
2

实际到位资金与预算资金的比率，

用以反映和考核资金落实情况对项

目实施的总体保障程度。

评分要点：

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项

目的资金。

2
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一级指标 二级指标 三级指标 权重 指标解释 指标说明
评价

得分

预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项

目的资金。

评分规则：

资金到位率等于 100%时得要点满分，资金到位率小于 100%且

大于等于 80%得 70%要点分值，资金到位率小于 80%且大于等于

60%得 50%要点分值，资金到位率小于 60%则该要点不得分。

预算执行

率
3

项目预算资金是否按照计划执行，

用以反映或考核项目预算执行情

况。

评分要点：

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。

实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付

的资金。

2.97评分规则：

预算执行率等于 100%时该指标得满分，预算执行率小于 100%

且大于等于 80%*该指标得 70%权重分，预算执行率小于 80%且

大于等于 60%该指标得 50%权重分，预算执行率小于 60%则该指

标不得分。

资金使用

合规性
5

项目资金使用是否符合相关的财务

管理制度规定，用以反映和考核项

目资金的规范运行情况。

评价要点：

①是否制定了专项资金管理办法；

②是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金

管理办法的规定；

③资金的拨付有完整的审批程序和手续；

④资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途；

⑤资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

5

评分规则：

要点①-⑤各占权重分的 20%。符合则得对应权重分，如不符合

扣除 20%权重分，扣完为止。

组织实施

（14 分）

组织机构

健全性
1

考察项目组织机构是否健全、分工

是否明确。

考核要点：

①针对项目建立专职统筹、协调管理机构；

②明确项目责任科室和责任人，主体职责清晰、明确。 1

评分规则：

若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除 50%。
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一级指标 二级指标 三级指标 权重 指标解释 指标说明
评价

得分

实施方案

科学性
2 考察项目实施方案是否完整、科学。

考核要点：

①实施方案编制完整，有明确的计划及期限、目标任务等内容；

②资金使用有明确计划与管理方案，经科学编制、准确合理。 2

评分规则：若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，

则扣除 50%。

管理制度

健全性
2

考察项目管理制度是否健全、完善、

有效。

考核要点：

①明确的项目实施相关制度保证项目实施；

②项目实施制定了完整且严格的审批程序。 0.5

评分规则：若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，

则扣除 50%。

制度执行

有效性
4

考察项目实施是否严格执行相关项

目管理制度，项目管理制度的执行

是否有效。

考核要点：

项目实施能够完全按照所建立的各项管理制度、实施方案得到

规范执行，未发现违规行为。
3

评分规则：未发现违规行为得满分，若发现违规行为，有相应

的补救措施且补救措施及时、得当，则扣除权重的 50%；若发

现违规行为，没有补救措施或补救措施不当、不及时则不得分。

合同管理

规范性
3 考察合同管理的规范性。

考核要点：①合同对双方义务、责任范围、项目实施质量、监

理质量、项目相关保障措施等方面作出了明确的规定，约定的

支付条款科学合理，保障了项目资金安全。②项目实施过程、

资金支付均按照合同要求进行，未出现违约情况。
2

评分规则：若均符合，则得满分，若不完全符合以上要求，酌

情扣分。

档案管理

情况
2 考核项目档案管理情况。

考核要点：

①项目档案资料齐全；

②项目档案管理有专人管理、保存。

1

项目产出

（30 分）

产出数量

（10 分）

任务完成

率
10

指标解释：项目完成的质量达标产

出数与实际产出数的比率，用以反

映和考核项目产出质量目标的实现

程度。

质量达标率=（质量达标产出数/实

得分＝质量达标率*标准分，超过标准分的按标准分分计。 9
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一级指标 二级指标 三级指标 权重 指标解释 指标说明
评价

得分

际产出数）×100%。

质量达标产出数：一定时期（本年

度或项目期）内实际达到既定质量

标准的产品或服务数量。既定质量

标准是指项目实施单位设立绩效目

标时依据计划标准、行业标准、历

史标准或其他标准而设定的绩效指

标值。

评价要点：项目实施周期内产出质

量达标情况

产出质量

（7 分）

质量达标

率
7

指标解释：项目实际完成时间与计

划完成时间的比较，用以反映和考

核项目产出时效目标的实现程度。

实际完成时间：项目实施单位完成

该项目实际所耗用的时间。

计划完成时间：按照项目实施计划

或相关规定完成该项目所需的时

间。

评价要点：项目是否按计划进度完

成各阶段工作任务。

根据项目各阶段工作任务完成及时性程度赋分：

完成及时，得标=（90%（含）-100%）*标准分；

完成较及时，得分=（80%（含）-90%）*标准分；

完成及时性一般，得分=（60%（含）-80%）*标准分；

完成不及时，得分=（0-60%）*标准分。

2

产出时效

（7 分）

完成及时

性
7

指标解释：评价项目实施过程成本

控制情况，以及单位成本节约情况。

评价要点：

①项目实施过程是否采取了成本控

制措施；

②项目成本控制是否有效。

③单位成本节约情况。

1.若项目涉及评价要点③，则评价要点①②标准分各 3 分，评

价要点③标准分 4分；

2.若项目不涉及评价要点③，则评价要点①②标准分各 5 分。

符合评价要点要求的，得分=100%*标准分；

较符合评价要点要求的，得分=80%*标准分；

与评价要点符合程度一般的，得分=60%*标准分；

不符合评价要点要求的，不得分。

3

产出成本

（6 分）

成本节约

情况
6

指标解释：项目完成的质量达标产

出数与实际产出数的比率，用以反

映和考核项目产出质量目标的实现

得分＝质量达标率*标准分，超过标准分的按标准分分计。 6
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一级指标 二级指标 三级指标 权重 指标解释 指标说明
评价

得分

程度。

质量达标率=（质量达标产出数/实

际产出数）×100%。

质量达标产出数：一定时期（本年

度或项目期）内实际达到既定质量

标准的产品或服务数量。既定质量

标准是指项目实施单位设立绩效目

标时依据计划标准、行业标准、历

史标准或其他标准而设定的绩效指

标值。

评价要点：项目实施周期内产出质

量达标情况

项目效益

（30 分）

社会效益

（14 分）

公众参与

和多方协

同

7

指标解释：项目实施所产生的社会

效益、经济效益、生态效益、可持

续影响等。

评价要点：评价项目实施效益的显

著程度。

根据效益的显著程度定性评分，

效益良好，得分=标准分；；

效益较好，得分=80%*标准分；

效益一般，得分=60%*标准分；

效益较差，不得分。

7

指导片区

控制性详

细规划编

制

7

指标解释：项目实施所产生的社会

效益、经济效益、生态效益、可持

续影响等。

评价要点：评价项目实施效益的显

著程度。

根据效益的显著程度定性评分，

效益良好，得分=标准分；；

效益较好，得分=80%*标准分；

效益一般，得分=60%*标准分；

效益较差，不得分。

6

可持续影

响（6分）

项目可持

续影响
6

指标解释：项目实施所产生的社会

效益、经济效益、生态效益、可持

续影响等。

评价要点：评价项目实施效益的显

著程度。

根据效益的显著程度定性评分，

效益良好，得分=标准分；；

效益较好，得分=80%*标准分；

效益一般，得分=60%*标准分；

效益较差，不得分。

6

满意度

（10 分）
满意度 10

指标解释：社会公众或服务对象对

项目实施效果的满意程度。社会公

众或服务对象是指因该项目实施而

得分=社会调查服务对象满意度/计划满意度*标准分，超过标

准分以标准分计。
3
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一级指标 二级指标 三级指标 权重 指标解释 指标说明
评价

得分

受到影响的部门（单位）、群体或

个人。一般采取社会调查的方式。

评价要点：评价社会公众或服务对

象对项目实施的满意度程度。

合计 100 69.47
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附件 2

2020 年度临沧市自然资源和规划局“2020 年临沧市国土

空间规划编制”项目满意度调查报告

评价工作组对临沧市临通有限责任公司（临通大酒店）热水

改造供水系统补助资金服务对象发放调查问卷 29 份，最终获得

有效问卷 29 份，问卷具体分析如下。

1.您对该项目工作内容的了解程度?

选项 小计 比例

A.了解 124 70.06%

B.较了解 29 16.38%

C.一般 22 12.43%

D.不了解 2 1.13%

本题有效填写人次 177

注：本题为单选题，经统计，70.06%的受访对象对该项目工作内容了

解，16.38%的受访对象对该项目工作内容较了解，12.43%的受访对象对该

项目工作内容了解程度一般，剩余 1.13%的受访对象对该项目工作内容的

不够了解。

2.您对该项目组织管理工作的满意程度?

选项 小计 比例

A.满意 141 79.66%

B.较满意 30 16.95%

C.一般 6 3.39%

D.不满意 0 0%

本题有效填写人次 177
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注：本题为单选题，经统计，79.66%的受访对象对该项目组织管理工

作满意，16.95%的受访对象对该项目组织管理工作较满意，3.39%的受访

对象对该项目组织管理工作满意度一般。经合计，本问题的满意度为

96.61%。

3.您对该项目支持临沧市自然资源规划工作的满意程度?

选项 小计 比例

A.显著 138 77.97%

B.较显著 32 18.08%

C.一般 7 3.95%

D.不显著 0 0%

本题有效填写人次 177

注：本题为单选题，经统计，77.97%的受访对象认为该项目支持临沧

市自然资源规划工作的程度显著，18.08%的受访对象认为支持临沧市自然

资源规划工作的程度较显著，3.95%的受访对象认为该项目支持临沧市自

然资源规划工作的程度一般。经合计，本问题的满意度为 96.05%。

4.您对该项目出具成果的满意程度?

选项 小计 比例

A.满意 144 81.36%

B.较满意 27 15.25%

C.一般 6 3.39%

D.不满意 0 0%

本题有效填写人次 177

注：本题为单选题，经统计，81.36%的受访对象对该项目出具成果满

意，15.25%的受访对象对该项目出具成果较满意，3.39%的受访对象对该
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项目出具成果的满意度一般。经合计，本问题的满意度为 96.61%。

5.您对该项目的整体满意程度?

选项 小计 比例

A.满意 145 81.92%

B.较满意 26 14.69%

C.一般 6 3.39%

D.不满意 0 0%

本题有效填写人次 177

注：本题为单选题，经统计，81.92%的受访对象对该项目整体满意，

14.69%的受访对象对该项目整体较满意，3.39%的受访对象对该项目整体

满意度一般。经合计，本问题的满意度为 96.61%。
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附件 3

2020 年度临沧市自然资源和规划局“2020 年临沧市国土

空间规划编制”项目绩效评价工作访谈报告

为了多方位了解 2020 年度本项目实施情况，验证项目的实

施效果，评价工作组根据《访谈工作方案》的设计，开展了现场

调研访谈。

一、访谈对象及目的

在本次绩效评价实施阶段中后期，评价工作组结合书面审核

和现场评价整体情况，采取现场面对面方式，与项目相关业务、

财务人员进行谈话调查，目的是了解项目相关人员参与项目申

报、组织实施、预算资金管理及使用等相关情况。

二、访谈内容

1.请您简要谈谈项目设立的背景、目的、依据，项目决策、

申报等前期工作等。

2.请您简单介绍一下项目内容、项目目标、项目组织管理情

况、项目总体的方案、项目内容调整的程序及要求。

3.请您简要说明项目进度安排、项目实施情况、项目执行存

在的问题及整改方案。

4.请您简要说明项目产出及效果情况，以及对项目成果的满

意度。

5.请您简要说明项目实行过程中遇到的主要问题或难点。

三、访谈情况



2
36

11 月 29 日，评价工作组一行 2 人，在开展现场评价的同时，

与项目相关业务、财务人员进行了一一谈话。

从访谈结果看：一是了解到 2020 年 6 月，临沧市财政局随

同部门预算批复规划编制经费项目，用于临沧市自然资源和规划

局规划编制相关工作。二是 2020 年 8 月，临沧市财政局下达项

目预算 368.02 万元至临沧市自然资源和规划局，到位率 100%。

三是 2020 年 12 月，临沧市自然资源和规划局支付博尚片区产业

策划尾款、生态红线保护评估技术服务费、博尚片区规划研究合

同尾款、高速公路铁路弃土弃渣选址编制费、国土空间规划设计

费等工作经费 363.75 万元，执行率 98.84%（结余 4.27 万元财

政收回）。
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