



临沧市凤庆县财政局 2023 年国有企业退休 人员社会化管理资金项目

绩效评价报告

委托单位名称：临沧市财政局

评价机构名称：北京博思恒效科技发展有限公司

评价报告出具时间：2024 年 12 月 5 日

目 录

摘 要	I
一、基本情况	1
（一）项目设立背景、目的及依据	1
（二）预算批复及资金使用情况	2
（三）项目实施内容	3
（四）项目绩效目标设立情况	3
（五）组织管理情况	4
二、绩效评价工作开展情况	4
（一）绩效评价目的、对象和范围	4
（二）绩效评价原则、评价指标体系和等级、评价方法、评价抽 样	5
（三）绩效评价工作过程	8
三、绩效评价结论	9
（一）绩效评价综合结论	9
（二）绩效目标实现情况	9
四、绩效评价情况分析	10
（一）决策情况分析	11
（二）过程情况分析	13
（三）产出情况分析	14

（四）效益情况分析	16
五、主要经验及做法	17
（一）强化资金管理	17
（二）构建两级管理服务体系	18
六、存在问题及原因分析	18
（一）绩效目标设置不完整	18
（二）资金支付进度滞后	18
七、建议	19
（一）明确绩效目标设置标准和要求	19
（二）加强资金流向监控，定期进行资金使用情况检查	19
八、其他需说明的情况	19
（一）关于评价责任的说明	19
（二）关于影响本次绩效评价局限性的说明	20
（三）提示报告使用者注意事项的说明	20

摘 要

一、基本情况

（一）项目设立背景、目的及依据

国有企业作为我国国民经济的中坚力量，一直以来，在我国发挥了重要作用和突出贡献，其在长期的发展过程中形成了一套独立于社会之外的封闭制，国有企业职工从入职到退休的管理自成体系，形成了企业内部的“小社会”管理模式。改革开放以来，随着我国逐步建立覆盖城乡的养老保险制度，国有企业逐步纳入社会保障管理体系，一同参加养老、医疗等社会保险。当前，我国市场经济体制逐步完善，市场主体多元化趋势更加明显，国有企业参与国内国际市场竞争成为常态，以往“企业办社会”模式既缺乏效率，也不具优势，有关社会化管理改革的呼声越来越高。近年来，从中央到地方，国企改革的重点转向解决历史遗留问题。2019 年 3 月，在五市试点基础上，中共中央，国务院下发了《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》，成为解决历史遗留问题，推进国企市场化改革的最新政策依据。

为支持地方做好中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理工作，根据《国务院关于印发加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作方案的通知》（国发〔2016〕19 号）、《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见〉的通知》等规定，中央财政对地方接收中

央企业及原中央下放企业退休人员并实行社会化管理的管理服务费用给予适当补助。

（二）预算批复及资金使用情况

1. 预算批复情况

根据《临沧市财政局（国资委）关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知》（临财资发〔2022〕28 号），2023 年本项目共批复预算资金 7.71 万元。

2. 资金下达情况

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年本项目共下达资金 7.71 万元，项目资金到位率 100%。

3. 资金使用情况

截至 2023 年底，本项目共到位资金 7.71 万元，分别拨付至洛党镇永和村、大寺乡双龙村、大寺乡双龙村，具体安排情况详见表 1。

表 1：项目资金分配情况表

单位名称	分配资金数（单位：万元）	资金文件
洛党镇永和村	3.01	《临沧市财政局（国资委）关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知》（临财资发〔2022〕28 号）
勐佑镇棕园村	2.7	
大寺乡双龙村	2	
合计	7.71	

（三）项目实施内容

本项目资金主要用于大寺乡双龙村国有企业退休人员木床、

茶台、窗帘、床上用品采购、勐佑镇棕园村大石房小组硬板路建设项目经费、洛党镇永和村大平路公墓烧香房修缮项目经费等多方面支出。

二、绩效评价结论

临沧市凤庆县财政局 2023 年国有企业退休人员社会化管理资金项目绩效评价得分 92 分，评价等级为“优”。

综合结论：2023 年国有企业退休人员社会化管理资金项目立项依据充分、程序合规，绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，财务管理制度和项目管理制度较为健全。但洛党镇永和村和大寺乡双龙村 2 个资金使用单位存在资金支出进度滞后问题。

三、主要经验及做法

- （一）强化资金管理
- （二）构建两级管理服务体系

四、存在的主要问题

- （一）绩效目标设置不完整
- （二）资金支付进度滞后

五、建议

- （一）明确绩效目标设置标准和要求
- （二）加强资金流向监控，定期进行资金使用情况检查

临沧市凤庆县财政局 2023 年国有企业退休人员 社会化管理资金项目绩效评价报告

根据《中共临沧市委 临沧市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（临发〔2020〕9 号）和《临沧市财政局关于开展 2023 年市直部门整体支出和项目支出绩效评价 2024 年绩效运行监控和定期绩效评估及 2025 年全过程预算绩效管理的通知》（临财绩发〔2024〕5 号）的要求，北京博思恒效科技发展有限公司（以下简称“博思恒效”）接受临沧市财政局（以下简称“市财政局”）委托，于 2024 年 9 月至 2024 年 10 月对临沧市凤庆县财政局 2023 年国有企业退休人员社会化管理资金项目（以下简称“本项目”）开展绩效评价。

绩效评价工作组通过核查临沧市凤庆县财政局提供的相关材料、现场评价和综合分析，最终评定临沧市凤庆县财政局 2023 年国有企业退休人员社会化管理资金项目绩效评价得分为 92 分，评价等级为“优”。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目设立背景、目的及依据

国有企业作为我国国民经济的中坚力量，一直以来，在我国发挥了重要作用和突出贡献，其在长期的发展过程中形成了一套独立于社会之外的封闭制，国有企业职工从入职到退休的管理自

成体系，形成了企业内部的“小社会”管理模式。改革开放以来，随着我国逐步建立覆盖城乡的养老保险制度，国有企业逐步纳入社会保障管理体系，一同参加养老、医疗等社会保险。当前，我国市场经济体制逐步完善，市场主体多元化趋势更加明显，国有企业参与国内国际市场竞争成为常态，以往“企业办社会”模式既缺乏效率，也不具优势，有关社会化管理改革的呼声越来越高。近年来，从中央到地方，国企改革的重点转向解决历史遗留问题。2019 年 3 月，在五市试点基础上，中共中央，国务院下发了《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》，成为解决历史遗留问题，推进国企市场化改革的最新政策依据。

为支持地方做好中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理工作，根据《国务院关于印发加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作方案的通知》（国发〔2016〕19 号）、《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见〉的通知》等规定，中央财政对地方接收中央企业及原中央下放企业退休人员并实行社会化管理的管理服务费用给予适当补助。

（二）预算批复及资金使用情况

1. 预算批复情况

根据《临沧市财政局（国资委）关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知》（临财资发〔2022〕28 号），2023 年本项目共批复预算资金 7.71 万元。

2. 资金下达情况

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年本项目共下达资金 7.71 万元，项目资金到位率 100%。

3. 资金使用情况

截至 2023 年底，本项目共到位资金 7.71 万元，分别拨付至洛党镇永和村、大寺乡双龙村、大寺乡双龙村，具体安排情况详见表 1。

表 1：项目资金分配情况表

单位名称	分配资金数（单位：万元）	资金文件
洛党镇永和村	3.01	《临沧市财政局（国资委）关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知》（临财资发〔2022〕28 号）
勐佑镇棕园村	2.7	
大寺乡双龙村	2	
合计	7.71	

（三）项目实施内容

本项目资金主要用于大寺乡双龙村国有企业退休人员木床、茶台、窗帘、床上用品采购、勐佑镇棕园村大石房小组硬板路建设项目经费、洛党镇永和村大平路公墓烧香房修缮等。

（四）项目绩效目标设立情况

1. 预算批复（申报）绩效目标和绩效指标情况

临沧市凤庆县财政局 2023 年国有企业退休人员社会化管理资金项目预算批复（申报）绩效目标：做好国有企业退休人员社会化管理工作。项目绩效目标具体详见附件 1-1。

2.绩效评价调整后的绩效目标和绩效指标情况

通过对预算申报的绩效目标进行分析，项目绩效目标设置完整，但存在绩效指标设置不完整的情况。本项目仅设置了产出指标、效益指标、满意度指标三项绩效指标。绩效评价调整后的绩效目标和绩效指标见附件 1-2。

（五）组织管理情况

1.凤庆县财政局国有资产管理股

督促指导本地区国有企业做好退休人员社会化管理工作，认真核实国有企业退休人员移交情况，配合财政部门做好中央、省级财政补助资金申请和管理工作。

2.临沧市凤庆县 3 个乡镇街道

（1）按照属地属管原则，负责管理维护国有企业退休人员移交。

（2）做好退休人员后续经费保障工作。在编制年度财政预算时，统筹考虑国有企业退休人员社会化管理工作所需要的经费，将其纳入年度预算予以保障。

（3）定期安排人员走访慰问国有企业退休人员。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

一是对临沧市凤庆县财政局 2023 年国有企业退休人员社会化管理资金项目情况进行全面考核，围绕临沧市凤庆县财政局

2023 年国有企业退休人员社会化管理资金项目进行全面、客观的评价，为后续项目的调整、延续提供依据支撑。

二是对临沧市凤庆县财政局 2023 年国有企业退休人员社会化管理资金项目全生命周期管理，从申报目标、资金下达、资金使用、项目实施等环节全方位检查，找出项目、资金管理在各个环节中存在的问题，并针对问题分别提出合理的解决方案，促进项目资金发挥最大效益。

2.评价对象及范围

本次绩效评价对象是“临沧市凤庆县财政局 2023 年国有企业退休人员社会化管理资金项目”，涉及临沧市本级财政资金 7.71 万元，综合评价项目实施的决策、过程、产出及效益情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系和等级、评价方法、评价抽样

1.绩效评价原则

本次绩效评价严格遵循公平、客观、可行、公开的基本原则：

（1）公平性原则。坚持公平的原则客观真实地反映绩效评价结果，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）客观性原则。绩效评价过程中将考核标准与绩效目标进行紧密联系，采取公众评判法、成本分析法等方法，以事实为依据，以数据为基础，客观真实评价项目整体效益。

（3）可行性原则。绩效评价标准应客观反映被评价单位的履

职情况，评价的数据来源应具备明确的收集渠道，绩效指标应具备可考核性，保证绩效评价工作的可操作性。

（4）公开性原则。绩效评价过程中评价内容、评价标准、评价结果应对被评价单位公开，避免评价结论出现误判。

2.绩效评价指标体系和等级

根据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔2020〕11号）、《临沧市财政局关于印发临沧市市级财政预算绩效管理暂行办法的通知》（临财绩发〔2019〕4号）、《临沧市财政局关于印发临沧市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（临财绩发〔2019〕6号）等文件要求，按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，绩效评价工作组在绩效评价共性指标体系的基础上，结合项目实施内容，设置了针对本项目的指标体系及评价标准。（详见附件2）

评价指标体系包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，下设12个二级指标和24个三级指标。综合绩效评价总分为100分，其中决策分值15分，过程分值20分，产出分值35分，效益分值30分。本次绩效评价结果共分为4个等级：优（得分 ≥ 90 分）；良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分）；中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ 分）；差（得分 $60 <$ 分）。

3.绩效评价方法

本次绩效评价严格按照《中共临沧市委 临沧市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（临发〔2020〕9号）和《临沧市财政局关于开展 2023 年市直部门整体支出和项目支出绩效评价 2024 年绩效运行监控和定期绩效评估及 2025 年全过程预算绩效管理的通知》（临财绩发〔2024〕5号）等文件规定，采用定量与定性相结合、审阅自评相结合，对收集的相关基础资料，在归集、整理、分析的基础上，选择比较法、因素分析法、公众评判法、专家评议等评价方法。

（1）比较法。通过对绩效目标和实施效果、历史和当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析其绩效目标的实现程度。

（2）因素分析法。通过综合分析影响项目资金支出绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价项目绩效。

（3）公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（4）查问询证法和实地考察法。通过对项目采取书面材料检查、实地勘察、访谈等方式，对有关情况包括自评材料反映信息的真实性、准确性、全面性等进行深入具体、独立客观地了解与核实，形成书面及现场分析评价意见。

4.绩效评价抽样

根据市财政局要求及项目情况，本次绩效评价工作对临沧市

凤庆县财政局 2023 年国有企业退休人员社会化管理资金项目财政资金项目收支全查，对项目自评情况进行全面检查。

（三）绩效评价工作过程

1. 资料收集

博思恒效成立绩效评价工作组，了解并收集与绩效评价项目相关的文件、资料，为研究制定绩效评价工作方案做好前期准备。

2. 编制实施方案

结合项目资料设计绩效评价指标体系、调查问卷等工作底稿。

3. 实施方案评审

由市财政局组织实施方案评审，形成方案修改意见，修改形成方案终稿。

4. 实地调研

根据项目分组安排，前往现场与相关部门对接并进行现场调研，包括资料核查、访谈、数据收集及问卷调查等工作。

5. 撰写绩效评价报告

分析资料，统计数据，根据相应标准，进行综合性评价，完成绩效评分，并形成评价结论；根据评价结论撰写绩效评价报告初稿。

6. 绩效评价报告评审

由市财政局组织绩效评价报告评审，形成报告修改意见；根据修改意见修改报告形成最终稿。

7. 撰写绩效评价汇总报告

根据各项目绩效评价结果撰写绩效评价汇总报告。

三、绩效评价结论

（一）绩效评价综合结论

临沧市凤庆县财政局 2023 年国有企业退休人员社会化管理资金项目绩效评价得分 92 分，评价等级为“优”。一级指标得分情况详见表 2。

表 2：绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
决策	15	14	93.33%
过程	20	19	95%
产出	35	29	82.86%
效果	30	30	100%
合 计	100	92	92%

综合结论：2023 年国有企业退休人员社会化管理资金项目立项依据充分、程序合规，绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，财务管理制度和项目管理制度较为健全。但洛党镇永和村和大寺乡双龙村 2 个资金使用单位存在资金支出进度滞后问题。

（二）绩效目标实现情况

临沧市凤庆县财政局 2023 年国有企业退休人员社会化管理

资金项目绩效目标完成情况详见表 3。

表 3：绩效指标完成情况表

绩效指标名称			指标值	指标实现情况	完成情况说明
一级指标	二级指标	三级指标			
产出	产出数量	涉及乡镇街道数	≥3 个	已完成	3 个
		企业退休补助人员数量	≥270 人	已完成	270 人
		国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=100%	已完成	100%
	产出质量	国有企业退休人员慰问对象准确率	=100%	已完成	100%
	产出成本	补助标准	285.5 元/人	已完成	285.5 元/人
	产出时效	补助资金发放及时率	=100%	已完成	100%
效益	项目效益	提供优质高效的服务	积极作用	已完成	积极作用
		政策知晓率	=100%	已完成	政策知晓率 100%
		服务对象满意度	≥90%	已完成	满意度 91.3%

四、绩效评价情况分析

博思恒效根据绩效管理基本原则，采用比较法、公众评判法、实地勘察、问卷调查等方法，按照《临沧市凤庆县财政局 2023 年国有企业退休人员社会化管理资金项目绩效评价指标体系》，对临沧市凤庆县财政局 2023 年国有企业退休人员社会化管理资金项目的各项指标进行分析，具体内容如下：

（一）决策情况分析

本指标包含项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标，指标分值 15 分，评价得分 14 分，得分率 93.33%。

1.项目立项

（1）立项依据充分性

根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见〉的通知》（厅字〔2019〕19 号）、《关于支持地方做好中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理工作的通知》（财资〔2020〕1 号文件）、《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市国有企业退休人员社会化管理工作实施方案的通知》（临政办发〔2020〕10 号）等相关文件，项目立项符合相关法律法规、政策及国民经济发展；该项目实施单位为各乡镇人民政府，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，且项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。因此，项目立项依据充分。综上所述，该项指标 3 分，得 3 分。

（2）立项程序规范性

根据《临沧市财政局临沧市国资委转发云南省财政厅云南省国资委关于支持地方做好国有企业退休人员社会化管理工作的通知》（临财资发〔2020〕43 号）、《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市国有企业退休人员社会化管理工作实施方案的通知》

（临政办发〔2020〕10 号）、《临沧市财政局（国资委）关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知》（临财资发〔2022〕28 号）等相关文件可知，该项目的申请及设立过程符合相关要求，立项程序规范。综上所述，该项指标 2 分，得 2 分。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

根据临沧市凤庆县财政局及其辖区 3 个乡（镇）提供的项目绩效目标表，本项目设有绩效目标表，绩效目标与实际工作内容具有相关性，且项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，但主管部门及 3 个实施单位设置的绩效目标均不完整，未全面完整反映项目的预期产出和效果。综上所述，该项指标 2 分，得 1 分。

（2）绩效指标明确性

根据临沧市凤庆县财政局及其辖区 3 个乡（镇）提供的项目绩效目标表，主管部门及其资金使用单位均已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标、指标已通过清晰、可衡量的指标值体现、指标与项目目标任务数或计划数相对应。指标分值 3 分，评分得分 3 分。

3. 资金投入

（1）预算编制科学性

项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预

算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配；项目预算额度测算依据充分。综上所述，该项指标 3 分，得 3 分。

（2）资金分配合理性

本项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与地方实际相适应。综上所述，该项指标 2 分，得 2 分。

（二）过程情况分析

本指标包含资金管理、组织实施 2 个二级指标，指标分值 20 分，评价得分 19 分，得分率 95.00%。

1.资金管理

（1）资金到位率

本项目预算资金 7.71 万元，实际到位资金 7.71 万元，资金到位率=7.71/7.71=100%。综上所述，该项指标 4 分，得 4 分。

（2）预算执行率

本项目 2023 年预算资金为 7.71 万元，实际到位资金 7.71 万元，全年实际支出 7.71 万元，预算执行率为 100%。综上所述，该项指标 3 分，得 3 分。

（3）资金使用合规性

本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合项目预算批复或合同规定用途。综上所述，该项指标 4 分，得 4 分。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

根据《临沧市财政局临沧市国资委转发云南省财政厅云南省国资委关于支持地方做好国有企业退休人员社会化管理工作的通知》（临财资发〔2020〕43 号）、《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市国有企业退休人员社会化管理工作实施方案的通知》（临政办发〔2020〕10 号），项目具有相应的管理办法，管理办法合法、合规、完善。综上所述，该项指标 2 分，得 2 分。

（2）制度执行有效性

经绩效评价工作组现场评价、查阅相关资料，项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目相关资料基本齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等基本落实到位。相关制度得到有效执行。综上所述，该项指标 4 分，得 4 分。

（3）绩效自评

经绩效评价工作组查阅自评表及相关资料，3 个资金使用单位均开展了绩效自评工作，但均未建立绩效自评管理工作小组。综上所述，该项指标 3 分，得 2 分。

（三）产出情况分析

本指标包含产出数量、产出质量、产出成本、产出时效 4 个二级指标，指标分值 35 分，评价得分 29 分，得分率 82.86%。

1.产出数量

（1）涉及乡镇街道数

本项目实施涉及 3 个乡（镇），分别为：①大寺乡双龙村国有企业退休人员木床、茶台、窗帘、床上用品采购；②勐佑镇棕园村大石房小组硬板路建设项目经费；③洛党镇永和村大平路公墓烧香房修缮项目经费等多方面支出。综上所述，该项指标 3 分，得 3 分。

（2）企业退休补助人员数量

根据《临沧市财政局（国资委）关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知》（临财资发〔2022〕28 号）文件，临沧市财政局下达的 2023 年国有企业退休人员社会化管理资金覆盖国有企业退休人员 270 人。综上所述，该项指标 3 分，得 3 分。

（3）国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离的比例

经绩效评价工作组查阅相关资料，根据《凤庆县财政局关于下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知》（凤财乡发〔2023〕8 号），凤庆县 2023 年国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离的比例达到 100%。综上所述，该项指标 3 分，得 3 分。

2.产出质量

本指标包含国有企业退休人员慰问对象准确率 1 个三级指标。经绩效评价工作组查阅、核实相关资料，凤庆县 2023 年国有企业退休人员慰问对象准确率达 100%。综上所述，该项指标 9 分，得 9 分。

3.产出成本

本指标包含补助标准 1 个三级指标。根据 2023 年国有企业退休人员社会化管理资金指标表可知,凤庆县 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助标准分别为 285.5 元/人。综上所述,该项指标 9 分,得 9 分。

4.产出时效

本指标包含补助资金发放及时率 1 个三级指标。本项目实施涉及 3 个乡(镇),存在资金支付进度滞后的情况。乡(镇)村级会计委托代理服务中心均于 2023 年 11 月 22 日收到各乡(镇)人民政府拨付的 2023 年国有企业退休人员社会化管理资金,洛党镇永和村和大寺乡双龙村均于 2024 年度才使用 2023 年国有企业退休人员社会化管理资金。资金支付情况见下表:

单位名称	分配资金数(单位:万元)	资金使用时间
洛党镇永和村	3.01	2024 年 5 月 27 日
勐佑镇棕园村	2.7	2023 年 11 月 23 日(收到资金次日)
大寺乡双龙村	2	2024 年 1 月 8 日
合计	7.71	

综上所述,综上所述,该项指标 8 分,得 2 分。

(四) 效益情况分析

本指标包含项目效益 1 个二级指标,指标分值 30 分,评价得分 30 分,得分率 100%。

1.提供优质高效的服务

本项目实施为国有企业退休人员提供了优质高效的服务：为国有企业退休人员采购木床、茶台、窗帘、床上用品等，这些物资的采购可以直接改善退休人员的生活条件，为他们提供更舒适的居住环境，让退休人员在生活上感受到关心和照顾，满足了他们的基本生活需求，提升了生活质量；建设硬板路项目经费的投入，改善了当地的交通状况，间接为退休人员提供更好的生活环境和服务设施；大平路公墓烧香房修缮项目经费的支出，体现了对退休人员身后事相关设施的关注和重视。综上所述，该项指标 10 分，得 10 分。

2.政策知晓率

各街道、村、社区均就相关政策组织国有企业退休人员进行了宣讲，绩效评价工作组通过对国有企业退休人员随机访问，对于自身相关补助、服务事项均详细知晓，补助事项知晓率达 100%。综上所述，该项指标 10 分，得 10 分。

3.服务对象满意度

项目发放调查问卷 55 份，回收有效问卷 55 份，参展企业满意度为 91.3%。综上所述，该项指标 10 分，得 10 分。

五、主要经验及做法

（一）强化资金管理

根据文件要求，加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好项目经费的原则。完善部门预算绩效管理、组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，在资金

使用过程中，强化与涉及部门沟通衔接，明确总体目标，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度，根据实际开展情况不断改善工作方式方法，提高工作效率。

（二）构建两级管理服务体系

凤庆县各乡镇成立了工作领导小组统筹协调国有企业退休人员社会化管理工作，领导小组组长由办事处主任亲自担任，抽调精干力量组建办公室负责处理日常事务。各村（社区）明确由书记、主任负责国有企业退休人员服务管理牵头抓总，至少确定一名专职业务人员具体负责日常业务。由此，凤庆县构建了街道、村（社区）两级管理服务体系，确保该项工作高效运转。

六、存在问题及原因分析

（一）绩效目标设置不完整

主管部门及 3 个实施单位设置的绩效目标均存在缺陷，没有全面完整地涵盖项目的预期产出和效果。虽然绩效目标与实际工作内容相关、与预算资金匹配且符合正常业绩水平，但关键信息的缺失影响对项目整体成效的准确评估和有效监控。

（二）资金支付进度滞后

本项目涉及的 3 个乡（镇）在资金支付方面存在滞后情况，乡（镇）村级会计委托代理服务中心虽于 2023 年 11 月 22 日收到各乡（镇）人民政府拨付的 2023 年国有企业退休人员社会化管理资金，但洛党镇永和村（2024 年 5 月 27 日）和大寺乡双龙村（2024 年 1 月 8 日）直到 2024 年度才使用 2023 年的该笔资金，资金从

拨付到使用间隔时间较长，未能及时发挥资金的效用。

七、建议

（一）明确绩效目标设置标准和要求

一是制定详细的绩效目标设置指南，明确规定绩效目标应涵盖的内容，如预期产出的数量、质量、时效等方面的指标，以及项目实施后应达到的效果指标，如社会效益、经济效益、生态效益等。

二是要求主管部门及实施单位在设置绩效目标时，严格按照指南的要求进行，确保目标的全面性和完整性。对于不符合要求的绩效目标，应退回重新设置。

（二）加强资金流向监控，定期进行资金使用情况检查

一是建议相关部门应建立专门的资金监管系统，对国有企业退休人员社会化管理资金的拨付、流转和使用进行全程跟踪监控，确保资金按照规定的用途和时间节点使用。

二是建议设定固定的检查周期，对乡（镇）村级会计委托代理服务中心及各村的资金使用情况进行检查，包括资金的存储、支出凭证、使用效果等方面，确保资金使用的合规性和及时性。

八、其他需说明的情况

（一）关于评价责任的说明

被评价单位的责任是提供与形成本次绩效评价报告相关的基础工作材料和相关资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。选择的绩效评价程序取决于评估人员的判断，项目

评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价工作组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断作出尽可能可靠的评价结论。

（二）关于影响本次绩效评价局限性的说明

评价工作组本着尽可能公平、公正、合理的原则进行综合评价。但由于个别项目受工作现场调查研究范围局限性、数据与信息来源局限性、认知性等因素影响，项目部分内容数据的真实有效性、准确性无法完全保障，评价工作存在一定的局限性。

（三）提示报告使用者注意事项的说明

1.评价机构及评估人员与委托评价单位和被评价单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

附件：

附件 1-1：临沧市凤庆县财政局 2023 年国有企业退休人员社会化管理资金项目绩效目标申报表

附件 1-2：临沧市凤庆县财政局 2023 年国有企业退休人员社会化管理资金项目绩效评价绩效目标表

附件 2：临沧市凤庆县财政局 2023 年国有企业退休人员社会化管理资金项目绩效评价指标体系及评分表

附件 3：临沧市凤庆县财政局 2023 年国有企业退休人员社会化管理资金项目调查问卷结果汇总表

附件 4：绩效评价报告意见反馈表（部门）

附件 5：绩效评价报告意见反馈采纳情况表（部门）

附件 6：绩效评价报告意见反馈表（科室）

附件 7：绩效评价报告意见反馈采纳情况表（科室）

北京博思恒效科技发展有限公司

2024 年 12 月 5 日



**临沧市凤庆县财政局 2023 年国有企业退休
人员社会化管理资金项目**

绩效评价报告附件

附件1-1

项目绩效目标表									
项目目标	总体目标(2023年-2025年)			1. 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3. 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。					
	预算年度(2023年)目标			1. 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3. 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。					
绩效指标							评（扣）分标准	指标内容	绩效指标值设定依据及数据来源
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性			
产出指标				空			空	空	空
	数量指标			空			空	空	空
		国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=	100	%	定量指标	25	凤财乡发〔2023〕8号	凤财乡发〔2023〕8号
		国有企业新办理退休人员管理服务工作与 原企业分离的比例	=	100	%	定量指标	25	凤财乡发〔2023〕8号	凤财乡发〔2023〕8号
效益指标				空			空	空	空
	经济效益指标			空			空	空	空
		国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=	100	%	定量指标	25	凤财乡发〔2023〕8号	凤财乡发〔2023〕8号
满意度指标				空			空	空	空
	服务对象满意度指标			空			空	空	空
		移交企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分×100	>=	85	%	定量指标	25	凤财乡发〔2023〕8号	凤财乡发〔2023〕8号

附件1-1

项目绩效目标表									
项目目标	总体目标(2023年-2025年)			更好地保障国有企业退休人员的权益，提升他们的生活质量和社会参与能力，实现共同发展。					
	预算年度(2023年)目标			更好地保障国有企业退休人员的权益，提升他们的生活质量和社会参与能力，实现共同发展。					
绩效指标							评（扣）分标准	指标内容	绩效指标值设定依据及数据来源
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性			
产出指标				空			空	空	空
	数量指标			空			空	空	空
		获补对象数	=	14	人	定性指标	20	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。	凤财乡发（2023）8号
	质量指标			空			空	空	空
		兑现准确率	=	100	%	定性指标	20	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%	凤财乡发（2023）8号
	时效指标			空			空	空	空
		发放及时率	=	95	%	定性指标	10	反映发放单位及时发放补助资金的情况。发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%	凤财乡发（2023）8号
效益指标				空			空	空	空
	经济效益指标			空			空	空	空
		国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=	100	%	定量指标	30	央企(人数)12人，省企（人数）2人	央企(人数)12人，省企（人数）2人
满意度指标				空			空	空	空
	服务对象满意度指标			空			空	空	空
		移交企业的综合满意程度，企业满意度	>=	85	%	定量指标	10	满意度大于等于85%	央企(人数)12人，省企（人数）2人

附件1-1

项目绩效目标表									
项目目标	总体目标(2023年-2025年)		做好国有企业退休人员社会化管理工作						
	预算年度(2023年)目标		做好国有企业退休人员社会化管理工作						
绩效指标							评（扣）分标准	指标内容	绩效指标值设定依据及数据来源
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性			
产出指标				空			空	空	空
	数量指标			空			空	空	空
		获补对象数	=	7	人	定性指标	20	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。	凤财乡发（2023）8号
	质量指标			空			空	空	空
		兑现准确率	=	100	%	定性指标	20	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%	凤财乡发（2023）8号
	时效指标			空			空	空	空
		发放及时率	=	95	%	定性指标	20	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%	凤财乡发（2023）8号
效益指标				空			空	空	空
	经济效益指标			空			空	空	空
		带动人均增收	=	2800	元	定性指标	20	反映补助带动人均增收的情况。	凤财乡发（2023）8号
	社会效益指标			空			空	空	空
		生产生活能力提高	=	有所提升	%	定性指标	10	反映补助促进受助对象生产生活能力提高的情况。	凤财乡发（2023）8号
满意度指标				空			空	空	空
	服务对象满意度指标			空			空	空	空
		受益对象满意度	=	95	%	定性指标	10	反映获补助受益对象的满意程度。	凤财乡发（2023）8号

附件1-2					
临沧市凤庆县财政局2023年国有企业退休人员社会化管理资金 项目绩效评价绩效目标表 (2023年度)					
项目名称：临沧市凤庆县财政局2023年国有企业退休人员社会化管理资金项目					
年度目标			1. 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3. 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。		
绩效指标			指标值	指标说明	指标设定依据及指标值数据来源
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	产出数量	涉及乡镇街道数	≥3个	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	项目年度绩效目标
		企业退休补助人员数	≥270人	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	项目年度绩效目标
		国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	项目年度绩效目标
	产出质量	国有企业退休人员慰问对象准确率	100%	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目年度绩效目标
	产出时效	补助资金发放及时率	100%	考核补助资金发放的实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目年度绩效目标
	产出成本	补助标准	285.5元/人	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	项目年度绩效目标
社会效益	社会效益	提供优质高效的服务	提供	项目实施对提供优质高效的服务所带来的直接或间接影响情况。	项目年度绩效目标

绩效指标			指标值	指标说明	指标设定依据及指标值数据来源
一级指标 双基项目	二级指标 社会双基	三级指标			
		政策知晓率	≥90%	反映部门履职过程中，对相关补助政策宣传，补助事项社会知晓率情况	项目年度绩效目标
满意度指标	满意度	受益对象满意度	≥95%	受益对象对项目实施效果的满意程度。	问卷调查

附件2								
临沧市凤庆县财政局2023年国有企业退休人员社会化管理资金项目支出绩效评价指标体系								
项目名称：临沧市凤庆县财政局 2023年国有企业退休人员社会化管理资金项目								
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
决策（15分）	项目立项（5分）	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.5分，否则酌情扣分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得0.5分，否则酌情扣分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得0.5分，否则酌情扣分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.5分，否则酌情扣分； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得1分，否则酌情扣分。	3	
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	①项目按照规定的程序申请设立，得0.5分，否则酌情扣分； ②审批文件、材料符合相关要求，得0.5分，否则酌情扣分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得1分，否则酌情扣分。	2	
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①项目有绩效目标，得0.2分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得0.6分，否则酌情扣分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得0.6分，否则酌情扣分； ④目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得0.6分，否则酌情扣分。	1	根据临沧市凤庆县财政局及其辖区3个乡镇（镇道）提供的项目绩效目标表，本项目设有绩效目标表，绩效目标与实际工作内容具有相关性，且项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，但主管部门及3个实施单位设置的绩效目标均不完整，未全面完整反映项目的预期产出和效果
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	①已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分，否则酌情扣分； ②指标已通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分，否则酌情扣分； ③指标与项目目标任务数或计划数相对应，得1分，否则酌情扣分；	3	
	资金投入（5分）	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①预算编制经过科学论证，得0.5分，否则酌情扣分； ②预算内容与项目内容匹配，得0.5分，否则酌情扣分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1分，否则酌情扣分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分，否则酌情扣分。	3	
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	①预算资金分配依据充分，得1分，否则酌情扣分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分，否则酌情扣分。	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
过程 (20分)	资金管理 (11分)	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	①资金到位率≥100%时，得4分； ②100%>资金到位率≥60%时，得分=资金到位率*分值； ③资金到位率<60%时，不得分。	4	
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	①预算执行率≥100%时，得4分； ②100%>预算执行率≥60%时，得分=资金到位率*分值； ③预算执行率<60%时，不得分。	3	
		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，得1分，否则酌情扣分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分，否则酌情扣分； ③资金使用符合项目预算批复或合同规定用途，得2分，否则酌情扣分； 若发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，该项指标得0分。	4	
	组织实施 (9分)	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①制定或具有相应的项目管理办法，得1分，否则酌情扣分； ②管理办法合法、合规、完善(项目管理办法：包含补助标准、补助对象等内容)，得1分，否则酌情扣分；	2	
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，得1分，否则酌情扣分； ②项目调整及支出调整手续完备，得1分，否则酌情扣分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得1分，否则酌情扣分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得1分，否则酌情扣分；。	4	
		绩效自评	3	部门（单位）是否按照《临沧市财政局关于开展2023年度市级部门整体支出和项目支出绩效自评及抽查复核工作有关事项的通知》（临财绩效〔2024〕1号）开展自评工作。	评价要点： ①部门建立了绩效自评组织机构，并按自评工作程序开展自评工作； ②是否按《临沧市财政局关于开展2023年度市级部门整体支出和项目支出绩效自评及抽查复核工作有关事项的通知》（临财绩效〔2024〕1号）文要求在项目支出绩效评价共性指标体系框架基础上，结合年初预算批复及部门特点补充设计个性指标，确定部门整体支出的绩效自评指标体系。 ③自评报告格式及内容是否符合《临沧市财政局关于开展2023年度市级部门整体支出和项目支出绩效自评及抽查复核工作有关事项的通知》（临财绩效〔2024〕1号）文要求，报送的资料是否包含部门自评材料的正式函件、项目支出绩效自评报告、附件相关资料。	①部门建立了绩效自评组织机构，并按自评工作程序开展自评工作，得1分； ②在项目支出绩效评价共性指标体系框架基础上，结合年初预算批复及部门特点补充设计个性指标，得1分； ③自评报告格式及内容符合文《临沧市财政局关于开展2023年度市级部门整体支出和项目支出绩效自评及抽查复核工作有关事项的通知》（临财绩效〔2024〕1号）要求，报送的资料包含部门自评材料的正式函件、项目支出绩效自评报告、附件相关资料，得1分。	2	绩效评价工作组查阅自评表及相关资料，3个资金使用单位均开展了绩效自评工作，但均未建立绩效自评管理工作小组
	产出数量 (9分)	涉及乡镇街道数	3	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点：项目实施涉及的乡镇街道数≥3个。	达到指标值得满分；否则，按比例得分。	3	
		企业退休补助人员数	3	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点：项目实施涉及的企业退休补助人员数≥270人。	达到指标值得满分；否则，按比例得分。	3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
产出（35分）		国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	3	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点：国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离的比例=100%。	达到指标值得满分；否则，按比例得分。	3	
	产出质量（9分）	国有企业退休人员慰问对象准确率	9	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点：项目实施过程中国有企业退休人员慰问对象准确率=100%。	达到指标值得满分；每低于指标值的10%，扣1分，扣完为止。	9	
	产出成本（9分）	补助标准	9	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	评价要点：285.5元/人	达到指标值得满分，否则不得分。	9	
	产出时效（8分）	补助资金发放及时率	8	考核补助资金发放的实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	推迟一个月扣1分，扣完为止。	2	本项目实施涉及3个乡镇，存在资金支付进度滞后的情况。乡（镇）村级会计委托代理服务中心均于2023年11月22日收到各乡镇（镇）人民政府拨付的2023年国有企业退休人员社会化管理资金，洛党镇永和村和大寺乡双龙村均于2024年度才使用2023年国有企业退休人员社会化管理资金。
效益（30分）	项目效益	提供优质高效的服务	10	项目实施对提供优质高效的服务所带来的直接或间接影响情况。	评价要点：主要通过调查，访谈，走访，实地踏勘,项目实施前后状况对比，现场体验综合评分。	项目实施对提供优质高效的服务的影响程度，能起到积极作用得15分，作用一般得6分，没作用得0分。	10	
		政策知晓率	10	反映部门履职过程中，对相关补助政策宣传，补助事项社会知晓率情况	评价要点：补助事项知晓率≥100%得满分，否则，得分=知晓率*设定分值	补助事项知晓率≥100%得10分，补助事项知晓率每降低5%扣1分，直至扣完为止。	10	
		服务对象满意度	10	社会公众对项目实施效果的满意程度。	通过向社会公众发放调查问卷，计算分值，按比列折算。	服务对象满意度≥90%，得满分； 否则满意度得分=满意度*10	10	55份，满意度91.3%
合计			100				92.00	

附件 3

临沧市凤庆县财政局 2023 年国有企业退休人员社会化管理资金项目绩效评价调查问卷

1. 单位性质？ [单选题]

选项	小计	比例
A 央企	4	<div><div></div></div> 7.27%
B 省属国企	16	<div><div></div></div> 29.09%
C 市属国企	9	<div><div></div></div> 16.36%
D 区/县属国企	26	<div><div></div></div> 47.27%
本题有效填写人次	55	

2. 您对退休人员管理中心工作人员的服务态度、办事效率是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
A 很满意	31	<div><div></div></div> 56.36%
B 满意	19	<div><div></div></div> 34.55%
C 一般	5	<div><div></div></div> 9.09%
D 不满意	0	<div><div></div></div> 0%
E 极不满意	0	<div><div></div></div> 0%
本题有效填写人次	55	

3. 您对原企业退休人员实行社会化管理后的走访慰问、探望等服务工作是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
A 很满意	31	<div><div></div></div> 56.36%
B 满意	22	<div><div></div></div> 40%
C 一般	2	<div><div></div></div> 3.64%

D 不满意	0	<div><div></div></div> 0%
E 极不满意	0	<div><div></div></div> 0%
本题有效填写人次	55	

4. 您对国有企业退休人员社会化管理相关规章制度的实施效果感到满意吗？[\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A 很满意	33	<div><div></div></div> 60%
B 满意	16	<div><div></div></div> 29.09%
C 一般	6	<div><div></div></div> 10.91%
D 不满意	0	<div><div></div></div> 0%
E 极不满意	0	<div><div></div></div> 0%
本题有效填写人次	55	

5. 您对国有企业退休人员社会化管理工作推进进度感到满意吗？[\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A 很满意	34	<div><div></div></div> 61.82%
B 满意	14	<div><div></div></div> 25.45%
C 一般	6	<div><div></div></div> 10.91%
D 不满意	0	<div><div></div></div> 0%
E 极不满意	1	<div><div></div></div> 1.82%
本题有效填写人次	55	

6. 您对实施国有企业退休人员社会化管理工作后，企业优化资源配置、提高经营效率、充分释放市场主体竞争活力的效果感到满意吗？[\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A 很满意	32	<div><div></div></div> 58.18%

B 满意	19	<div><div></div></div> 34.55%
C 一般	4	<div><div></div></div> 7.27%
D 不满意	0	<div><div></div></div> 0%
E 极不满意	0	<div><div></div></div> 0%
本题有效填写人次	55	

7. 您对国有企业退休人员社会化管理后无法纳入养老金统筹范围的统筹外费用解决办法是否满意？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A 很满意	30	<div><div></div></div> 54.55%
B 满意	18	<div><div></div></div> 32.73%
C 一般	7	<div><div></div></div> 12.73%
D 不满意	0	<div><div></div></div> 0%
E 极不满意	0	<div><div></div></div> 0%
本题有效填写人次	55	

8. 在国有企业退休人员实行社会化管理过程中，您关心的是？ [\[单选题\]](#)




选项	小计	比例
A 人事档案移交	10	<div><div></div></div> 18.18%
B 组织关系移交	8	<div><div></div></div> 14.55%
C 统筹外费用支付	20	<div><div></div></div> 36.36%
D 遗留问题解决	11	<div><div></div></div> 20%
E 原渠道问题解决	6	<div><div></div></div> 10.91%
F 其他	0	<div><div></div></div> 0%
本题有效填写人次	55	

9. 您对国有企业退休人员实行社会化管理是否满意？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A 很满意	39	<div><div></div></div> 70.91%
B 满意	13	<div><div></div></div> 23.64%
C 一般	3	<div><div></div></div> 5.45%
D 不满意	0	<div><div></div></div> 0%
E 极不满意	0	<div><div></div></div> 0%
本题有效填写人次	55	

附件 4

绩效评价报告意见反馈表

报告名称	《临沧市凤庆县财政局 2023 年国有企业退休人员社会化管理资金项目绩效评价报告》（征求意见稿）		
评价实施 中介机构	北京博思恒效科技发展有限公司	联系人及 电话	高婉 15517596549
预算 部门（单位）	凤庆县财政局	联系人及 电话	施桂梅 15769938278
预算 部门（单位） 意见			
预算 部门（单位） 签章确认	<div>预算部门（单位）（签章） 负责人签字：   2024年10月31日</div>		

注：对评价报告的具体意见不够填写时可单独另附纸。

附件5

绩效评价报告意见反馈采纳情况表（部门）

填表时间：2024年10月31日

报告名称	《临沧市凤庆县财政局2023年国有企业退休人员社会化管理资金项目绩效评价报告》		
市级预算部门 （单位）	临沧市凤庆县财政局	中介机构	北京博思恒效科技发展有限公司
部门（单位）意见		中介机构采纳意见	
同意		同意	